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Prosess og innhold av ”Felles planprogram” (FP) er evaluert som en del av prosjektutviklingen for 
vannkraftprosjektet ”Muligheter Helgeland” i Vefsna. FP ble bl.a. igangsatt på bakgrunn av at NVE i januar 2003 
innstilte på at Vefsna ikke skulle vernes i forbindelse med arbeidet med supplering av verneplanen for vassdrag og at 
Oed sa seg interessert i å trekke FP inn i arbeidet med proposisjonen om verneplanen. Evalueringen går frem til 
Regjeringens fremlegg av supplering av verneplanen i juni 2004 hvor det ble foreslått at Vefsna ikke skulle vernes 
nå. Evalueringen omfatter miljøfaglige vurderinger, lokale og sentrale prosesser rundt FP. Miljøfaglige vurderinger 
er tilfredsstillende utført; enkelte mangler er påpekt og anbefales ivaretatt under evt. konsesjonsbehandling. Lokale 
prosesser, (evaluert av Nordlandsforskning) har gitt gode muligheter for innspill, gitt betydelig tilfang av ny 
kunnskap og bidratt til å redusere konfliktnivået, selv om vernetilhengerne valgte ikke å delta i prosessen. Sentrale 
prosesser konkluderer med at FRP har hatt avgjørende betydning for at Vefsna ikke er foreslått vernet nå. Det er 
positive holdninger til FP generelt; den har bidratt til en mer åpen og strukturert prosess og har overføringsverdi til 
andre saksområder. FP har ikke belyst de nasjonale verneverdier i Vefsna. Det er gitt generelle anbefalinger om 
vannkraftforvaltning: verneplanene bør gjennomgåes på nytt sammen med en oversikt over gjenværende 
vannkraftressurser. En omlegging og oppmykning av regimet for vannkraftforvaltning vil kunne gi både bedre miljø 
og mer kraft; en potensiell ”vinn-vinn” både for miljø og kraftproduksjon. Det anbefales bl.a. på se behovet for å 
rydde opp i gamle ”harde” reguleringer i sammenheng med nye utbyggingsmuligheter. Vefsna er godt egnet for å 
illustrere nasjonale problemstillinger i vannkraftforvaltningen.        
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Forord 
Norges forskningsråd og Energibedriftenes Landsforening v/EBL Kompetanse 
engasjerte i 2002 AS Civitas i samarbeid med Nordlandsforskning til å 
gjennomføre en evaluering av prosjektutvikling av nye vannkraftprosjekter med 
Statkrafts prosjektpakke ”Muligheter Helgeland” (MH) i Nordland fylke som 
eksempel. Fase I av evalueringen gjaldt prosjektutviklingen og prosessen fram 
t.o.m. 2002. Evalueringen er dokumentert i rapporten ”Skånsomt prosjekt i 
verneverdig vassdrag: Evaluering av planprosessen for Statkraftprosjekter 
Muligheter Helgeland i perioden 1998-2002” (Civitas, mars 2003) 
Parallelt med planprosessen i MH ble Vefsna, som er det sentrale vassdraget i 
MH ved siden av Røssåga, foreslått vernet av arbeidsgruppa for supplering av 
Verneplan for vassdrag. I Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE`s) 
innstilling av 28.01.03 om verneplansuppleringen til Olje og 
energidepartementet (OED) ble imidlertid Vefsna anbefalt tatt ut av 
verneplanen. Det ble anbefalt at både konsekvenser av utbygging og vern burde 
utredes. 
En av anbefalingene fra fase I av evalueringen at det burde etableres og 
gjennomføres et såkalt ”Felles planprogram for konsekvenser av både 
utbygging og vern av Vefsna” der både berørte kommuner, 
miljøvernmyndigheter, utbyggingsinteresser og verneinteresser skulle kunne 
delta. ”Felles planprogram” skulle bla ha til hensikt å bidra til å danne et best 
mulig beslutningsgrunnlag for lokale og sentrale myndigheter om vern av 
Vefsna eller konsesjonsbehandling av vannkraftprosjekter i vassdraget. 
Med Civitas som prosjektleder ble ”Felles planprogram” gjennomført med bred 
lokal deltakelse. OED sa seg interessert i å bygge på resultatene fra dette inn i 
arbeidet med stortingsmeldingen om verneplansuppleringen. Arbeidet ble 
avsluttet i oktober 2003 med rapporten ”Felles planprogram -----” Et 
sammendrag i brosjyreform ble gitt vid distribusjon. 
Denne rapporten, fase II av evalueringen, omhandler prosess og innholdet av 
”Felles Planprogram” inkludert den videre behandling av verneplanen. 
Regjeringen ved OED la 11. juni 2004 frem sin innstilling for Stortinget (St.prp. 
nr.75 (2003- 2004) ”Supplering av Verneplan for vassdrag”). Regjeringen gikk 
inn for at Vefsna ikke tas med i verneplanen nå, selv om det er store 
verneinteresser knyttet til vassdraget.  
Fase II i evalueringen er utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og 
Civitas. Da Civitas var i en sentral utrederrolle for Felles planprogram, ble 
NIVA ansvarlig for fase II trinn for å unngå at Civitas ble ansvarlig for å 
evaluere eget arbeid. Prosjektleder i NIVA har vært spesialrådgiver Haakon 
Thaulow som var godt kjent med problemstillingene som formann i en 
referansegruppe for første trinn i evalueringen. I Civitas har Njål Arge og 
Eivind Selvig deltatt i evalueringens fase II. 
Nordlandsforskning har i begge faser stått for evalueringen av den lokale delen. 
Fase II som ble startet opp høsten 2003 da Felles planprogram forelå, består av 
3 delprosjekter: 1) Miljøfaglige vurderinger med evaluering av det 
innholdsmessige i ”felles planprogram” og hvordan ulike fagtemaer er 
belyst/utredet innenfor tilgjengelige tids- og kostnadsrammer, 2) Lokale 
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prosesser med evaluering av lokale prosesser omkring utarbeiding av Felles 
planprogram, bl.a. inklusive Civitas sin rolle som utreder og 3) Sentrale 
prosesser hvor sentrale prosesser omkring Felles planprogram og hvordan 
aktiviteten i programmet har vært brukt og oppfattet på sentralt hold. 
Rapporten har to hoveddeler; A og B. Del A inneholder redegjørelse for 
forhistorien til evalueringen og til vannkraftprosjektet Muligheter Helgeland, en 
kort gjennomgang av relevante nasjonale og internasjonale rammebetingelser i 
energipolitikken og vannforvaltningen samt en oppsummering av evalueringens 
fase I. 
Del B inneholder gjennomgang av resultater og funn fra de tre delprosjektene, 
drøfting av ulike problemstillinger knyttet opp mot evalueringskriteriene og 
konklusjoner knyttet både til Felles planprogram og vannforvaltning – 
vassdragsvern og vannkraftutbygging generelt. 
Evalueringsteamet vil gjerne peke på at særlig resultatet av delprosjektet 
”Sentrale Prosesser ” har gitt resultater og grunnlag for generelle anbefalinger 
om vannkraftforvaltning og vassdragsvern som bør ha  interesse utover 
problemstillingene i Vefsnavassdraget.  
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Forkortelser 
FP  = Felles planprogram 
MH = Muligheter Helgeland 
Eva I = Evalueringsprosjektet fase I 
Eva II = Evalueringsprosjektet fase II 
VP = Verneplan for vassdrag 
OU = Opprustning og utvidelse av eldre vannkraftanlegg 
KU = Konsekvensutredninger 
MD = Miljøverndepartementet 
OED = Olje- og energidepartementet 
SRN = Samarbeidsrådet for naturvernsaker 
NVE = Norges vassdrags- og energidirektorat 
DN = Direktoratet for naturforvaltning 
LVK = Landsforeningen for vannkraftkommuner 
PBL  = Plan-og bygningsloven 
RPR = Rikspolitiske retningslinjer 
RPR-VV  Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag 
SP = Samla Plan 
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Sammendrag 
Bakgrunn og ansvarsforhold 
Norges forskningsråd og Energibedriftenes Landsforening v/EBL Kompetanse 
engasjerte i 2002 AS Civitas i samarbeid med Nordlandsforskning til å 
gjennomføre en evaluering av prosjektutvikling fram til 2002 av nye 
vannkraftprosjekter med Statkrafts prosjektpakke ”Muligheter Helgeland” 
(MH). 
Parallellt med planprosessen i MH, ble det arbeidet med suppleringen av 
verneplanen for vassdrag.  I NVE`s innstilling av 28.01.03 om 
verneplansuppleringen til Olje og energidepartementet (OED), ble Vefsna 
anbefalt tatt ut av verneplanen. Det ble anbefalt at både konsekvenser av 
utbygging og vern burde utredes. 
Etter anbefalingene fra fase I av evalueringen ble det gjennomført et såkalt 
”Felles planprogram for konsekvenser av både utbygging og vern av 
Vefsna”(FP) med Civitas som prosjektleder. OED sa seg interessert i å bygge på 
resultatene fra dette inn i arbeidet med stortingsmeldingen om 
verneplansuppleringen. Arbeidet med FP ble avsluttet i oktober 2003.  
Denne rapporten, fase II av evalueringen, omhandler prosess og innholdet av FP 
inkludert den videre behandling av verneplanen. Regjeringen ved OED la 11. 
juni 2004 frem sin innstilling for Stortinget (St.prp. nr.75 (2003- 2004) 
”Supplering av Verneplan for vassdrag”. Regjeringen gikk inn for at Vefsna 
ikke skulle tas med i verneplanen nå.  
Fase II er utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Civitas. NIVA 
er ansvarlig for fase II for å unngå at Civitas ble ansvarlig for å evaluere eget 
arbeid. Nordlandsforskning har i begge faser stått for evalueringen av den 
lokale delen. 
Evalueringens delprosjekter og inndeling 
Fase II ble startet opp høsten 2003 da FP forelå og består av 3 delprosjekter: 1) 
Miljøfaglige vurderinger med evaluering av det innholdsmessige i  FP og 
hvordan ulike fagtemaer er utredet , 2) Lokale prosesser med evaluering av 
lokale prosesser omkring utarbeiding av FP bl.a. inklusive Civitas sin rolle som 
utreder og 3) Sentrale prosesser omkring FP og hvordan aktiviteten i FP har 
vært brukt og oppfattet på sentralt hold. 
Rapporten har to hoveddeler. Del A inneholder redegjørelse for forhistorien til 
evalueringen og til vannkraftprosjektet Muligheter Helgeland, en kort 
gjennomgang av relevante nasjonale og internasjonale rammebetingelser i 
energipolitikken og vannforvaltningen samt en oppsummering av evalueringens 
fase I. 
Del B inneholder gjennomgang av resultater og funn fra de tre delprosjektene, 
drøfting av ulike problemstillinger knyttet opp mot evalueringskriteriene og 
konklusjoner knyttet både til Felles planprogram og vannforvaltning – 
vassdragsvern og vannkraftutbygging generelt. 
NIVA 4901-2004 
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Miljøfaglige vurderinger. Konklusjoner 
Evaluering av det miljøfaglige arbeidet i FP har skjedd i to trinn:  
1 Fageksperter innen de enkelte utredningstemaene har gjennomgått 
delutredninger som inngår som underlag i FP.  
2 Samlet vurdering av hvordan de faglige utredningenes konklusjoner og 
anbefalinger, funn, er reflektert i hovedrapporten og i populærversjonen. 
Foretatt av evalueringsteamet. 
FP har behandlet 6 av de 10 temaene godt eller meget godt mens 4 tema har 
klare mangler som det er anbefales å ta fatt i ved en eventuell senere 
konsesjonsbehandling. 
Evalueringsteamets syn er at FP ut fra rammebetingelsene for arbeidet, rimelig 
godt har beskrevet konsekvensene av de foreliggende 
vannkraftutbyggingsplaner. Det er dog et viktig unntak og en mangel at de 
overordnede nasjonale verneaspekter ikke har vært tema. 
Lokale prosesser. Konklusjoner 
FP har gitt et tilfredsstillende nøytralt kunnskapsgrunnlag lokalt 
Målsettingen i FP om at arbeidet skulle være verdinøytralt, gi et tilstrekkelig 
beslutningsgrunnlag til å velge mellom vern, utbygging eller videreføring av 
dagens situasjon uten å konkludere mht. alternativ, er svært langt på vei nådd. 
Forutsetningen om at alle interesseparter skulle gis mulighet til å gi innspill og 
til å få informasjon gjennom utredningsprosessen er også langt på vei oppnådd. 
FP har vært svært vellykket når det gjelder å fremskaffe relativt solid, ny 
kunnskap på kort tid. Utredningene har bidratt til å løfte kunnskapsnivået i 
debatten, og til at en del nye kunnskaper i noen grad har endret den lokale 
samtalen  
FP har imidlertid, som ventet, i liten grad bidratt til å skape betydelige endringer 
i standpunkt til vern/ikke vern blant politikere og befolkning i de fire 
kommunene. Dette er i tråd med annen forskning som også har vist at det er 
vanskelig å påvirke holdninger med informasjon eller løse interessekonflikter 
ved hjelp av kunnskap. 
Utbyggingsmotstanderne valgte ikke å delta i FP 
Kunnskapen som er frambrakt gjennom KU har dels vært benyttet instrumentelt 
for å avklare virkninger og dels strategisk for å underbygge egne synspunkter. 
FP som utredning har ikke konkludert med hensyn til valg av alternativ, men 
aktørene har gjort det. 
Ved oppstarten av FP ble det fra styringsgruppas og konsulentens side gjort 
seriøse forsøk på å få representanter for organisasjonen Vern Vefsna med i 
arbeidet, men dette tilbudet ble avslått.  
Felles Planprogram med ”felles” som uttrykk for at alle parter skulle delta i å 
belyse vern vs. utbygging, har ikke svart til forventningene.  
Felles utredning av et bredt spekter av alternativer med deltakelse fra alle parter 
har klare begrensinger når de innebygde motsetningene er for store, og ikke 
minst når disse motsetningene også har rikspolitiske føringer og interesser.  
NIVA 4901-2004 
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Sentrale prosesser. Konklusjoner.  
MH og FP har hatt avgjørende betydning for at Vefsna ikke foreslås vernet 
av Regjeringen. 
Evalueringsteamet er av den oppfatning at uten Statkrafts arbeide med MH, 
ville NVE innstilt overfor OED på at Vefsna skulle vernes. Uten 
kommunenes arbeid med FP og politiske vedtak ville OED ha innstilt 
overfor Stortinget på at Vefsna skulle vernes.  
Kvaliteten på arbeidet og forslagene i MH har vært av betydning for NVEs 
innstilling. For OEDs synes det betydelige lokale engasjementet rundt FP og et 
generelt inntrykk av at det er gjennomført en solid utredning å ha hatt 
avgjørende betydning fremfor selve innholdet i FP, dets kvalitet og fakta.  
Saksfeltet vannkraftutbygging-vassdragsvern er sterkt politisert med sterke islett 
av ”hestehandel”. Saker avgjøres som resultat av politisk dragkamp mellom 
sentrale og lokale myndigheter og mellom myndigheter og 
interesseorganisasjoner. Faglige beskrivelser av utbyggingsalternativer og 
konsekvenser for verneverdier synes å være mindre relevante for de politiske 
prosesser. 
FP har gjort planprosessen mer åpen og strukturert 
Statkraft har på bakgrunn av den første evalueringen innsett at prosessene rundt 
MH har vært for lukket. Ved bl.a å legge informasjon tilgjengelig på internet, 
etablere samarbeid med kommunene, etablere tidsplaner, referansegrupper og 
folkemøter m.v. har prosessene har blitt opplevd som mer åpne og strukturerte. 
Statkraft har i løpet av det siste året også markert en tydeligere holdning i 
forhold til ulike konsekvenser av vannkraftutbygging, herunder også dens 
fortrinn framfor andre energikilder. Dette er gjort blant annet gjennom innlegg i 
dagspressen i forbindelse med MH og Verneplan for vassdrag. 
Positive holdninger til FP, både til innhold og prosess 
Det er, med unntak fra miljøorganisasjonene som valgte ikke å involvere seg, en 
gjennomgående positiv holdning til FP; at den ble gjennomført, måten den ble 
gjennomført på og til resultatene. Rapportering, herunder særlig brosjyren får 
god attest. Det vurderes som en fordel at opplysninger kommer frem så tidlig 
som mulig i en planprosess.  
Evalueringen viser at det er usikkerhet om konsekvensvurderingene i FP på et 
relativt tidlig stadium i prosjektutviklingen har hatt det rette detaljeringsnivået. 
Selv om konsekvenstemaene er ulikt og delvis ufullstendig behandlet i forhold 
til en eventuell senere konsesjonsbehandling, så gir FP et godt inntrykk og det 
er evalueringsteamets oppfatning at FP har lagt seg på et tilstrekkelig 
detaljeringsnivå i forhold til hensikten med arbeidet. 
FP har overføringsverdi til andre vannkraftprosjekter og saksområder 
Framgangsmåten i FP følger opp intensjonene i IEAs anbefalinger om hvordan 
moderne vannkraftplanlegging bør drives. Framgangsmåten kan med fordel 
nyttes på andre vannkraftprosjekter og på tilsvarende komplekse 
problemstillinger som vindkraft, kraftlinjer, avfallsforbrenning m.m.   
Selve begrepet Felles planprogram bør imidlertid erstattes med noe annet, for 
eksempel ”prosjektutvikling med konsekvensvurderinger”. I konfliktfylte saker 
vil planprosessen bare være ”felles” for de som finner det formålstjenlig å 
arbeide innenfor ”systemet”. Det vil også bare være i dialog og forhandlinger 
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med disse at man kan nå en konsensus, slik IEAs anbefaler at man skal sikte 
mot. 
I mindre konfliktfylte saker vil man kunne få med alle, men da vil man i høyden 
kunne bli enig om prosedyren, ikke innholdet av vurderingene. Man kan ikke 
forvente at folk med ulike syn og verdioppfatninger vil kunne enes om 
sluttresultatet. Begrepet ”planprogram” som er anvendt, peker da også først og 
fremst mot prosedyre og framgangsmåte.  
Fleksibilitet viktigere enn forutsigbarhet i FP 
Evalueringsteamet er av den oppfatning at hensynet til fleksibilitet, dvs. å kunne 
påvirke utformingen av prosjektet på et tidlig tidspunkt, må tillegges stor vekt. 
Hensynet til forutsigbarhet vil likevel bli vektlagt senere i planprosessen når 
man kommer til stadiet med KU og konsesjonssøknad. 
FP har ikke belyst de nasjonale verneverdiene 
De overordnede nasjonal og regionale verneverdier i Vefsnavassdraget er omtalt 
i verneplanarbeidet og det har vært et bevisst valg ikke å inkludere disse 
spørsmålene i FP. 
Oppfordringen som lå i NVEs innstilling til OED om ”å redegjøre for 
vassdragets samlede verneverdi” kan derfor sies ikke å være fulgt opp i FP.  
Sentrale prosesser. Vurderinger og anbefalinger om 
vannkraftutbygging og vassdragsvern 
Norsk vannkraftutbygging og vassdragsvern; fastlåste fronter, et resultat 
av mange års ”kampforvaltning” 
Siden begynnelsen av 1970-tallet har utbygging av vannkraften i Norge som 
kjent til dels vært svært kontroversiell. Motsetningene har historiske røtter og 
noe forenklet kan vi si at dagens vannkraft-Norge er dels resultat av en 
mangeårig ”kamp- eller konfrontasjonsforvaltning” mellom en ”utbyggerside” 
og en ”miljøvernside”. 
Utbyggersiden kan foruten utbyggerne selv sies å bestå av grunneiere og 
næringsorganisasjoner og deler av energiforvaltningen, mens miljøvernsiden er 
dominert av miljøorganisasjoner og deler av miljøforvaltningen. Kommunene 
kommer i en mellomstilling, men vil oftest være på utbyggersiden. 
Når vi nå er inne i perioden for avslutning av epoken for de store 
vannkraftutbygginger, opplever både utbyggersiden og miljøvernsiden press på 
det som er oppnådd gjennom mange års såkalt ”kampforvaltning”. Og hver for 
seg vokter de to sidene på det som er oppnådd: 
Utbyggersiden vokter og beskytter eksisterende produksjonspotensiale fra 
vannkraften og synes lite villig til å myke opp gamle reguleringer f.eks i 
forbindelse med vilkårsendringer.  EUs vanndirektiv med overordnede 
målsettinger om mest mulig naturlig vassdrag vil medføre et press på 
produksjonspotensialet i eksisterende, spesielt eldre utbygginger. 
Utbyggersiden har ikke lengre oppdekningsplikt og har lite kortsiktig 
økonomisk insitament for å bygge ut ny vannkraft. Det oppleves dessuten 
belastende å føre frem selv gode nye prosjekter pga. forventet konfliktnivå. 
Tilsvarende vokter miljøvernsiden på det de har oppnådd, primært gjennom 
verneplanene. Miljøsiden synes svært lite villig til å være med på en 
gjennomgang av alle verneplanene selv om det faglige grunnlaget for vernet kan 
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være svakt (særlig i de tidlige verneplanene) og verneverdiene kan være markert 
forringet av andre inngrep. 
Miljøsiden går inn i enkeltsaker- i tillegg til direkte sakstilknyttede argumenter,- 
også med generelle overordnede argumenter med blant annet utgangspunkt i  
Jens Stoltenbergs nyttårstale fra årsskriftet 2000-2001og Sem-erklæringen.  
I arbeidet med FP og evalueringene understrekes  inntrykket av denne 
todelingen I Vefsna valgte miljøvernsiden å stå utenfor prosessen og 
argumenterte på et prinsipielt plan for vern.  
Planprosessene rundt vannkraftprosjektene i Vefsna – Muligheter Helgeland og 
Felles planprogram representerer imidlertid et konkret og delvis vellykket 
forsøk på en konfliktreduserende fremgangsmåte og har i denne saken bidratt til 
at frontene har blitt noe myket opp. 
Klarere politiske føringer i vannkraftpolitikken etterlyses. 
Det hevdes fra flere at Regjering og Storting, som har ansvaret for 
kraftbalansen, ikke gir tilstrekkelig forutsigbare føringer for god planlegging og 
gode beslutningsprosesser.  
Hovedproblemene i arbeidet med å få frem ny miljøakseptabel vannkraft ved 
OU-prosjekter eller i nye vassdrag, ligger i manglende stimulans til utbygging 
pga. energiloven, manglende oppdekningsplikt, overdreven fokus på små-, 
mikro- og minikraftverk og belastningen for utbygger ved negativ omtale i 
media ved å kjøre frem nye, særlig større prosjekter. 
Det savnes en mer langsiktig og forutsigbar politikk med klarere føringer fra 
Stortinget om hvor mye ny kraft som bør framskaffes og hvilke energibærere 
som skal velges.  
Fra begge sider nevnes dagens store politiske interesse for små-, mini- og 
mikrokraftverk som et problem. Små-, mini- og mikrokraftverk kan f.eks. i sum 
gi mer negative miljøvirkninger i forhold til kraftutbyttet enn ett stort prosjekt. 
Verneplanene bør gjennomgås på nytt   
Det er 30 år siden Verneplan I ble vedtatt. Både forholdet til representativitet, 
(utvalg av typevassdrag), utviklingen i vassdraget og brukerinteressene i disse 
har endret seg. Kunnskapsgrunnlaget bør oppjusteres.  
Til tross for at både NVE og flere høringsinstanser i forbindelse med 
behandlingen av verneplan for vassdrag tok til orde for en ny gjennomgang av 
verneplanen, diskuteres overhodet ikke forslaget om slik ny gjennomgang 
verneplanproposisjonen. Dette mener evalueringsteamet er påfallende. 
Evalueringsteamet påpeker det prinsipielt betenkelige i at verneplanene i er blitt 
en beskyttelse mot en spesiell aktivitet som skaper inngrep 
(vannkraftutbygging) og ikke er mer målrettet for år verne om 
vassdragsverdiene. Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (RPR-VV) 
har tilkommet i etterkant og er et forsøk på bøte på denne mangelen.  
Evalueringsteamet anbefaler at det foretas en bred gjennomgang av 
verneplanene som omfatter det faglig grunnlag, verneverdiene, 
typevassdragsproblematikken og verneplanene (inkl. RPR-VV) som 
styringsinstrument i vassdragsforvaltningen; herunder forholdet til de 
kommende forvaltningsplanene etter EUs vanndirektiv. 
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Omlegging og oppmykning av regimene for vannkraftforvaltningen kan gi en 
”vinn-vinn” situasjon med både bedre miljø og mer kraft som resultat. 
Implementeringen av EU s vanndirektiv som verktøy for 
”konsensusforvaltning” bør myke opp resultatene av mange års 
”konfliktforvaltning” av vannkraft.   
Som et ledd i forberedelsene til gjennomføringen av vanndirektivet og parallelt 
med gjennomgangen av verneplanene anbefales en samlet gjennomgang av 
vannkraftpotensialet (eksisterende utbygginger, OU-prosjekter, 
utbyggingspotensial for ny vannkraft og potensialet i enkelte vernede vassdrag) 
hvor dette analyseres under ett. 
I denne sammenheng må mulighetene for vilkårsendringer etter 50 og 30 års 
konsesjonstid trekkes inn. Dette vil gjelde eldre, ofte ”harde” reguleringer hvor 
miljøhensyn på langt nær er vektlagt som de ville vært ved en utbygging i dag.   
En slik gjennomgang vil etter evalueringsteamets oppfatning åpne for løsninger 
som kan gir bedre miljø så vel som et positivt tilskudd til kraftbalansen fra 
vannkraften. 
Det anbefales videre utredet et par spesielt interessante problemstillinger knyttet 
til vannkraften  
• Kombinasjoner av få store/mange mindre vannkraftprosjekter i områder i et 
område hvor en sammenlikninger oppleves relevante  
• Konsekvenser av vannkraft og vindkraft for å skaffe for eksempel 3 TWH ny 
kraft. Med utgangpunkt i en region hvor vann og vindkraft er et reelt 
alternativ, gjøres en sammenliknende analyse hvor 
produksjonsmessige/økonomiske, miljømessige og øvrig samfunnsmessige 
konsekvenser utredes. 
Vefsna og Muligheter Helgeland er en god illustrasjon på 
nasjonale problemstillinger 
Mange av de generelle problemstillingene kan eksemplifiseres i  Vefsna:  
• Prosjektet MH i Vefsna bør vurderes som et konkret eksempel i forhold til 
det kjente utsagnet om at ”tiden for de store vannkraftutbygginger er over” 
(Jens Stoltenbergs nyttårstale ved årsskiftet 2000-2001 og Sem-erklæringen). 
Skal Vefsna vurderes ut fra størrelsen på energiproduksjon alene eller 
impliserer utsagnet også det selvsagte i at også miljøvirkninger må 
betraktes?  
• Ut fra en vurdering og konkretisering av elementene i verneverdiene i 
vassdraget, - helhetsvern ut fra vektlegging vassdragets størrelse og 
uberørthet, Vefsna som eventuelt typevassdrag og spesielt områdevern i 
definerte områder, hvordan er det mulig å kombinere det å ta vare på 
verneverdier ved en utbygging? Hvis det grunnleggende utgangpunkt for 
verneplanen var verneverdiene og ikke vannkraftprosjektene - hvordan ville 
det slå ut for Vefsna?  
• Begrepet typevassdrag er ikke godt nok utviklet i nasjonal sammenheng. 
Hvilken plass vil Vefsna som et vernet typevassdrag ha i en nasjonal, 
landsdels- eller regional vernesammenheng?  
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• Hvordan vil konsekvenser av en realisering av potensialet for mikro- og 
minikraftverk innen det som tillates i vernede vassdrag, bli å sammenlikne 
med planene i Muligheter Helgeland?  
• Er det mulig å få vurdert, med Statkraft som utbygger, om en utbygging i 
Vefsna etter planene i Muligheter Helgeland på ca 1,5 TWH, kunne sees i 
sammenheng med oppmykning av andre reguleringer i områder som det er 
naturlig å sammenlikne med?  
• Vefsna og regionen Vefsna ligger i, kunne være et område for den brede 
sammenliknede vurdering av konsekvenser av f.eks. 1-2 TWh ny vannkraft 
eller ny vindkraft. 
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Del A  Bakgrunn, rammebetingelser og tidligere evaluering 
Del A inneholder redegjørelse for forhistorien til evalueringen og til 
vannkraftprosjektet Muligheter Helgeland, en kort gjennomgang av relevant 
nasjonale og internasjonale rammebetingelser i energipolitikken og 
vannforvaltningen samt en oppsummering av evalueringens fase I. 
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1 Bakgrunn og rammebetingelser for evalueringen av Felles 
planprogram for vannkraftprosjektet Muligheter Helgeland 
1.1 Bakgrunn 
Norges forskningsråd og Energibedriftenes Landsforening v/EBL Kompetanse 
engasjerte i 2002 AS Civitas i samarbeid med Nordlandsforskning til å 
gjennomføre en evaluering av prosjektutvikling av nye vannkraftprosjekter med 
Statkrafts prosjektpakke ”Muligheter Helgeland” (MH) i Nordland fylke som 
eksempel. Første trinn i evalueringen gjaldt prosjektutviklingen og prosessen 
fram t.o.m. 2002. Evalueringen er dokumentert i rapporten ”Skånsomt prosjekt i 
verneverdig vassdrag: Evaluering av planprosessen for Statkraftprosjekter 
Muligheter Helgeland i perioden 1998-2002” (Civitas, mars 2003). Denne 
første evalueringen betegnes i det etterfølgende som Eva I. 
Parallelt med planprosessen i MH ble Vefsna, som er det sentrale vassdraget i 
MH ved siden av Røssåga, foreslått vernet av arbeidsgruppa for supplering av 
Verneplan for vassdrag. I NVEs innstilling av 28.01.03 om 
verneplansuppleringen til OED ble Vefsna anbefalt tatt ut av verneplanen, og 
det ble anbefalt at både konsekvenser av utbygging og vern burde utredes. 
En av anbefalingene fra Eva I var at det burde etableres og gjennomføres et 
såkalt ”Felles planprogram for konsekvenser av både utbygging og vern av 
Vefsna” der både berørte kommuner, miljøvernmyndigheter, 
utbyggingsinteresser og verneinteresser skulle kunne delta. Begrepet Felles 
planprogram er ikke forankret i plan- og bygningsloven, men omtalt av 
Planlovutvalget som et mulig tiltak tidlig i en planprosess og i forkant av 
konsekvensutredning/ konsesjonssøknad. Som eksempel på et felles 
planprogram ble det i Eva I vist til regionfelt/skytefelt Østlandet. Et ”Felles 
planprogram” vil bl.a. ha til hensikt å bidra til å danne et best mulig 
beslutningsgrunnlag både for lokale og sentrale myndigheter tidlig i 
planleggingsprosessen.  
Framgangsmåten med ”Felles planprogram” ble tatt til å følge av lokale 
myndigheter og OED sa seg interessert i å bygge på resultatene fra dette inn i 
arbeidet med stortingsmeldingen om verneplansuppleringen. Lokale 
myndigheter opprettet en lokal styringsgruppe og referansegruppe. Ole Falk 
Frederiksen, Civitas, som hadde erfaring fra felles planprogram for Regionfelt 
Østlandet, ble bedt om å ta på seg oppgaven som prosjektleder. ”Felles 
planprogram” er heretter forkortet til FP.  
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Tabell 1: Oversikt over evalueringer og case  













Ansvarlig utredere:  
Statkraft, fire Helgelandskommuner 
 
  
Eva I: Planprosessen i MH 1998-
2002 
 
Rapport: ”Skånsomt prosjekt i 
verneverdig vassdrag: Evaluering av 
planprosessen for Statkraftprosjekter 
Muligheter Helgeland i perioden 1998-
2002” 
 
Ansvarlig utredere:  
Civitas, Nordlandsforskning  
   
 
Felles planprogram Vefsna del av 
Muligheter Helgeland, 2003-2004. 
 
Rapporter: 
Konsekvenser av utbygging og vern, 
brosjyre og en rekke delrapporter. 
 






Eva II : Planprosessen i MH og i 




Mot Strømmen (Nordlandsforskning) 
Vassdragsvern eller kraftutbygging – er 
Vefsna et eksempel på både og? (NIVA) 
 
Ansvarlig utredere:  
NIVA, Civitas, Nordlandsforskning 
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1.2 Rammebetingelser for evalueringen av Felles Planprogam  
Evalueringen av Felles planprogram (FP), heretter kalt Eva II, tar utgangspunkt 
i planleggingsaktiviteter rundt vannkraftprosjektene i Muligheter Helgeland, 
konklusjoner og anbefalinger fra Eva I, og målsetninger og resultater av FP 
I tillegg til lokale forhold trekker Eva II inn nasjonal miljø-, energi- og 
vannforvaltning. For å sette Eva II inn i en større sammenheng er det derfor i 
det etterfølgende gitt korte aktuelle beskrivelser. Disse er ikke utfyllende, men 
peker på noen sentrale føringer og rammebetingelser. Følgende fire punkter 
utdypes: 
• nasjonal og internasjonal energi og klimapolitikk 
• suppleringen av Verneplanen for vassdrag  
• situasjonen for etablering av nasjonale laksevassdrag 
• EU`s rammedirektiv for vannressurser  
 
1.3 Energisituasjonen i Norge og Europa 
Kraftbidraget fra vannkraftsystemet er 118 TWh i et normalår, men kan i tørrår 
komme ned i 89 TWh. I et våtår vil produksjonen kunne komme opp i 150 
TWh. Forskjellen mellom produksjonen i tørrår og våtår kan dermed bli hele 60 
TWh (NVE, 2004). 
I løpet av de siste årene er Norges kraftbalanse blitt mindre gunstig. Vi har i et 
tørrår (lite nedbør) mindre produksjonskapasitet av elektrisitet enn forbruket. 
Det har vært en større økning i forbruket enn i produksjonskapasitet gjennom 
flere år.  
I et tørrår viser det seg også at importmulighetene ikke er nok til å dekke 
differansen mellom normalt forbruk og produksjon. I en nylig publisert analyse 
som NVE har gjennomført ser det ut til at det i 2010 (normal produksjon) kan 
bli et underskudd i forhold til et normalt forbruk på i størrelsesorden 18 TWh. 
Prognosen for forbruket i 2010 er 136 TWh. 
I et vått år vil det kunne bli opp til 20 TWh i overskudd til eksport eller annen 
innenlands anvendelse. Framover mot  2010 vil vi bli stadig mer avhengig av 
import. Hvis ikke annen innenlands produksjonskapasitet øker, vil vi være 
avhengig av import de aller fleste år, og etter hvert også i et normalår 
Importmulighetene og prisen på importert kraft avhenger av det europeiske 
markedet. Her er det per i dag et overskudd av produksjonskapasitet i 
kraftvarmeverk basert på kull, gass og olje, samt i atomkraftverk. 
Importmulighetene er gode innenfor den nett-kapasitet som eksisterer. 
Imidlertid viser prognoser også for Europa at forbruket vokser mer enn 
produksjonskapasiteten. En prissetting av utslipp av klimagasser gjennom et 
kvotesystem medfører i tillegg at import fra andre land kan bli vanskeligere og i 
hvert fall til en betydelig høyere pris enn i dag.  
Etterspørselen etter CO2 fri vannkraft vil trolig øke, men også andre 
produksjonsalternativer kan av både miljømessige og økonomiske årsaker bli 
mer aktuelle innenlands.  
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Det internasjonale rammebetingelsene knyttet til klimagassutslipp og 
mulighetene for handel med kvoter, teknologiutvikling, mm. vil være viktige 
faktorer i denne utviklingen. 
1.4 Kraftproduksjon og miljøvirkninger 
All omforming og bruk av energi medfører påvirkning av omgivelsene. Dette 
kan blant annet være ulike former for utslipp til luft, vann eller grunn. Det kan 
være klimapåvirkning, båndlegging av areal, påvirkning av biologisk mangfold, 
estetisk påvirkning og støy.  
Norge er i en særstilling når det gjelder produksjon av elektrisitet, nesten alt 
produseres i vannkraftverk og uten utslipp av klimagasser. Mer enn 99 prosent 
av elektrisitetsproduksjonen er basert på fornybare energiressurser. Noe 
elektrisitet produseres også ved avfallsforbrenning og i mottrykksanlegg i 
industrien. 
Foreløpig produseres det svært lite elektrisitet basert på fossilt brensel i 
fastlands-Norge, men det er gitt konsesjon til i alt tre gasskraftverk. Naturkraft 
tok sommeren 2004 beslutning om å bygge ett av disse på Kårstø. Anlegget vil 
produsere ca 3 TWh per år, det vil si et tilskudd til norsk el produksjon på 2,5 
prosent i et normalår. 
Til sammenligning er i gjennomsnitt omtrent 17 prosent av all elektrisitet i EU 
basert på fornybare ressurser. I Sverige utgjør fornybare energiressurser omtrent 
halvparten av all elektrisitetsproduksjon, mens tilsvarende andel i Danmark er 
12 prosent. 
Vindkraft er under utbygging i Norge, men vil uansett utgjøre en relativt liten 
andel av vår samlede elektrisitetsproduksjon. Vindkraft og vannkraft passer 
godt sammen fordi vannet kan lagres i magasiner når det blåser mye og det 
produseres mye vindkraft. Dersom vindkraftproduksjonen reduseres, kan dette 
raskt kompenseres med økt vannkraftproduksjon. 
1.5 Klimagasser og Kyotoavtalen 
Norge har ratifisert Kyotoavtalen og vi er forpliktet til de nasjonale utslippene 
av klimagasser i årene 2008-12 ikke skal overstige 1990-nivået med mer enn 1 
prosent. Norges samlede utslipp av klimagasser har imidlertid økt med 8 
prosent i perioden 1990-2001. Fra 2000-2001 var økningen 2 prosent, og det var 
CO2 -utslipp som utgjorde mesteparten av økningen. Det er en stor utfordring å 
klare å overholde forpliktelsene selv ved kjøp av klimagasskvoter i et 
internasjonalt kvotemarked.  
Kyoto-avtalen har ennå ikke formelt trådt i kraft. Det er nødvendig at enten 
Russland og/eller USA undertegner avtalen. USA kommer ikke til å gjøre det, 
men mye tyder i disse dager på at Russland i løpet av relativt kort tid vil gjøre 
det. Både EU og Norge har undertegnet og forbereder seg på et nytt regime ved 
å innføre et kvotesystem for kjøp og salg av klimagassutslipp. Systemet vil ære 
på plass i løpet av 2005-08. Det betyr at utslippene blir verdsatt og medføre at 
blant annet produksjon av elektrisitet som gir klimagassutslipp blir dyrere. 
Etterspørselen etter elproduksjon uten utslipp vil trolig øke.  
1.6 Supplering av verneplan for vassdrag 
Verneplan for vassdrag er vedtatt av Stortinget gjennom fire vedtak: 1973 
(Verneplan I), 1980 (Verneplan II), 1986 (Verneplan III) og 1993 (Verneplan 
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IV). I alt er 341 vassdrag/objekter vernet. Gjennom Stortingets behandling av 
St.meld. nr. 37 (2000-2001) ”Om vasskrafta og kraftbalansen” ble det vedtatt at 
Verneplan for vassdrag skulle suppleres. 
Arbeidet med supplering av verneplanen ble organisert som et prosjekt med en 
styringsgruppe bestående av avdelingsdirektørene Are Mobæk i Norges 
vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Ola Skauge i Direktoratet for 
naturforvaltning (DN). Forslaget til supplering av verneplanen ble fremmet for 
NVE høsten 2002. Dette var styringsgruppens forslag og ikke behandlet av 
NVE eller DN.  
Styringsgruppen har vurdert 81 vassdrag. 63 ble foreslått tatt inn i verneplanen, 
mens åtte vassdrag ikke ble foreslått vernet. Vefsna ble foreslått vernet. 
NVE sendte styringsgruppens forslag på høring og avga deretter sin innstilling 
til OED våren 2003 og anbefalte vern av 38  vassdrag. For 30 vassdrag ble vern 
ikke anbefalt mens en justering av vernegrensene ble foreslått for 4 av 5 
vassdrag. For Vefsna ble vern ikke anbefalt.  
I sin vurdering av Vefsna uttalte NVE:  
”NVE mener at vassdragets relative urørthet i forhold til størrelsen sammen 
med verneverdiene i vassdaget som helhet, klart tilsier at vernegrunnlaget er 
tilstede slik bl.a. fylkesmannen påpeker. Samtidig har Statkraft presentert 
utbyggingsplaner som en må forvente vil ha mindre negative miljøkonsekvenser 
enn eldre utbyggingsplaner. NVE mener også det er av betydning at planene 
sees i sammenheng med en modernisering og opprusting av eksisterende 
utbygging i Røssåga. NVE har forståelse for Vefsn kommune som stiller 
spørsmålstegn ved den verdi som lakseinteressene i vassdraget er gitt i 
styringsgruppens forslag ut fra at laksestammen er sterkt redusert som følge av 
lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Imidlertid er det NVEs oppfatning at 
vassdragets potensial i denne forbindelse er udiskutabel og må tillegges vekt. 
Etablering av fiskesperre i Forsjordfossen er presentert som et mulig tiltak for å 
bekjempe lakseparasitten i vassdraget, og en slik sperre kan finansieres 
gjennom at fallet også utnyttes til kraftproduksjon, et forhold Statkraft kan være 
interessert i å vurdere. 
Mange uttalelser uttrykker bekymring for vassdragsvernets betydning for øvrig 
ressursutnyttelse i vassdraget. NVE viser i denne forbindelse til omtalen av 
virkningen av vern i den generelle delen. 
NVE kan ikke se bort fra at de nye utbyggingsplanene for Vefsna innebærer en 
betydelig økt energiproduksjon, og at miljøkonsekvensene må forventes å være 
redusert i forhold til tidligere planer. 
NVE kan heller ikke se bort fra at samstemte høringsuttalelser fra lokale og 
regionale politiske myndigheter ønsker en konsekvensvurdering av en utbygging 
i vassdraget. NVE anbefaler ut fra dette at vassdraget ikke vernes, men at en 
konsekvensutredning kan gjennomføres som grunnlag for en eventuell senere 
konsesjonsbehandling. En konsekvensutredning bør i den forbindelse redegjøre 
for konsekvensene for vassdragets samlede verneverdi. 
Samtidig anbefales det at store Fiplingdalselva fra nedre Fiplingdalsvatn og 
oppover gis et formelt vern som er i samsvar med Stortingets føringer i 
Verneplan IV for utbygging av dette sidevassdraget.” 
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Regjerningen ved OED la 11. juni 2004 frem sin innstilling for Stortinget 
(St.prp. nr.75 (2003- 2004) ”Supplering av Verneplan for vassdrag”). 
Regjeringen foreslår å verne 48 av de 52 vassdragene som er vurdert i 
forbindelse med suppleringen. Regjeringen går her inn for at Vefsna ikke tas 
med i verneplanen nå, selv om det er store verneinteresser knyttet til vassdraget. 
Bakgrunnen for ikke å verne Vefsna er først og fremst det brede og sterke 
engasjementet lokalt. I sin vurdering av Vefsna spesielt sier Regjeringen: 
” Lokale og regionale myndigheter har anmodet meget sterkt om at dette 
prosjektet må bli undergitt en nærmere vurdering og eventuell 
konsesjonsbehandling før det fattes et vernevedtak.  
Departementet viser til Sem-erklæringen der det heter: «… Epoken med store 
vannkraftutbygginger er over. Hensynet til kommende generasjoners 
naturopplevelser tilsier en restriktiv holdning til videre vassdragsutbygging, og 
at vi lar de aller fleste vassdrag som står igjen forbli urørt 
Det vil derfor uansett ikke være aktuelt for regjeringen å åpne for noen 
omfattende kraftutbygging i Vefsna. Det er store verneinteresser knyttet til 
vassdraget. Med bakgrunn i det brede og sterke engasjementet lokalt, går 
departementet inn for at det gis anledning til å utrede og konsekvensvurdere 
prosjekter som kan kombineres med disse verneinteressene.  
Departementet går inn for at Vefsna ikke tas med i verneplanen nå. 
Departementet vil imidlertid komme tilbake med forslag om vern av Vefsna i 
egen sak der det kan åpnes for mindre utbyggingsalternativer som kan 
kombineres med miljøinteressene i vassdraget.” 
1.7 Nasjonale laksevassdrag 
Vefsna er et vassdrag som nevnes som aktuelt i forbindelse med opprettelsen av 
nasjonale laksevassdrag. Jf. DNs høringsnotat av april 2004 ”Ferdigstilling av 
ordningen med nasjonale laksevassdrag og laksefjorder”.  
St.prp. nr. 79 (2001-2002) "Om opprettelse av nasjonale laksevassdrag og 
laksefjorder" ble lagt frem for Stortinget i juni 2002. Proposisjonen ble 
behandlet 23. februar 2003 og Stortinget opprettet da 37 nasjonale 
laksevassdrag og 21 nasjonale laksefjorder, jf. Innst. S. nr. 134 (2001-2002). 
Stortinget understreket i likhet med Regjeringen at ordningen totalt skal omfatte 
om lag 50 laksebestander. Dette betyr at ytterligere om lag 13 laksebestander 
bør inngå når den er ferdigstilt.  
I høringsnotatet sier DN: 
I det foreliggende dokument er det utredet 27 nye vassdrag og 19 nye 
fjordområder som aktuelle kandidater når ordningen skal ferdigstilles. Det er 
foretatt en konkret vurdering av de enkelte laksebestandene og gitt en detaljert 
beskrivelse av hvert vassdrag og fjordområde og av de viktigste 
næringsinteressene som er knyttet til disse. 
Kriteriene for utvelgelsen av laksebestandene som er utredet er de samme som i 
St.prp. nr. 79: 
• Tallrike laksebestander med høy produktivitet  
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• Bestander med særskilt genetisk karakter 
I tillegg skal det legges vekt på at det endelige utvalget av bestander skal ha en 
god geografisk fordeling. Dette er også vektlagt ved valg av bestander som 
inngår i utredningen. 
Av de 27 vassdragene som er utredet, anser DN laksebestandene i 
Bjerkreimselva, Lærdalselva, Orkla, Verdalselva, Namsen og Vefsna som 
spesielt viktige. Bestandene i Lærdalselva og Vefsna er for tiden infisert av 
lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Restaureringspotensialet anses imidlertid 
som stort og realiserbart 
Regjeringen arbeider med en proposisjon, og behandlingen i Stortinget er 
planlagt å skje i 2004/2005. 
1.8 EUs rammedirektiv for vann 
”EUs rammedirektiv for vannressursene,(heretter kalt vanndirektivet)  trådte i 
kraft 22.12.2000. Direktivet planlegges gjort gjeldende for Norge gjennom vårt 
EØS medlemskap. Selv om direktivet ikke formelt er gjort gjeldende for Norge 
ennå (uklarheter rundt EØS- avtalen), vil direktivet bli implementert i Norge. 
Administrative og faglige forberedelser er i full gang.  
Vanndirektivet er i sin grunnholdning et miljødirektiv som har som sitt primære 
mål å unngå en forringelse av, og helst forbedre, den økologiske tilstanden i alle 
vannforekomster. Også kystområdene omfattes av Vanndirektivet. De 
økologiske begreper står sentralt i direktivteksten.   
Vanndirektivet vil når det blir implementert bli det sentrale overordnede 
planleggingsverktøy for vannressurene i Norge..Vanndirektivet legger opp til en 
europeisk samordnet fremdrift mot felles mål; innen 2015 skal 
vannforekomstene ha oppnådd god økologisk status eller ha godt økologisk 
potensiale uttrykt ved operasjonelle målbare fysiske, kjemiske og biologiske 
parametere. 
For å nå målene legger direktivet opp til at vannforekomstene karakteriseres, 
overvåkes og aktuelle tiltak utredes etter felles retningslinjer som grunnlag for 
forvaltningsplaner og handlingsprogrammer nødvendige for å nå målene. 
Vanndirektivet opererer med en klassifisering av vannområder i tre 
hovedgrupper: 
• Kunstige vannområder som betyr helt menneskeskapte vannforekomster, f. 
eks. et utsprengt drikkevannsbasseng. 
• Sterkt modifiserte vannforekomster, mer forklaring følger nedenfor 
• Resten 
Det er i direktivet også åpnet for en fjerde gruppe som kan inneholde vassdrag 
som det er svært vanskelig å tilbakeføre eller forbedre den økologiske status, 
f.eks. bybekker som er lagt i rør og nedbygget. 
Betegnelsen ”sterkt modifiserte vannforekomster” er en norsk oversettelse av 
direktivtekstens  ”Heavily modified water bodies” og er særlig viktig i områder 
påvirket av vannkraftutbygging. En betingelse for å havne i denne 
vassdragsgruppen, er at vassdraget må ha fått endret sin økologiske karakter 
som følge av fysiske, menneskeskapte påvirkninger, f.eks. i en kraftutbygging 
der det er ført bort mye av vannføringen gjennom overføringstunneler, laget 
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dammer og/eller forbygninger av elvebredder. I tillegg må det også være slik at 
vassdraget ikke kan føres tilbake til sin økologiske ”naturtilstand” uten at det 
medfører helt urimelig samfunnsmessige kostnader ved at de goder som går tapt 
ikke kan erstattes på en annen  miljømessig , teknisk og økonomisk akseptabel 
måte.  
Et annet hovedprinsipp i Vanndirektivet er innføringen av 
klassifiseringsbegrepene ”økologisk status” og ”økologisk potensial”, med 
graderingene, ”høyt”, ”godt” og ”moderat” ”dårlig” og ”elendig”. Forskjellen på 
de to begrepene ligger i at ”økologisk potensial” skal være målestokken på 
hovedgruppene ”kunstige vannområder” og på ”sterkt modifiserte 
vannforekomster”, men økologisk status skal brukes på hovedgruppen ”resten”.  
En har f. eks. et sterkt regulert vassdrag A hvor det ikke er gjort noen tiltak for å 
forbedre økologien. I nabovassdraget B, som også er sterkt regulert omtrent på 
samme måte som A, er det gjort alle de økonomisk og teknisk forsvarlige tiltak 
som er mulig. Den økologiske tilstanden i vassdrag B er (forhåpentligvis) blitt 
mye bedre enn i vassdrag A. Tilstanden i vassdrag B blir en referanse for det 
”økologiske potensial” til vassdrag A, og danner rammen for hva man kan sette 
som realistiske miljømål for et vassdrag.  
Dersom det ikke finnes brukbare sammenlikningsvassdrag, så åpner direktivet 
for å bruke modeller til å simulere et sammenlikningsvassdrag eller bruk av et 
”ekspertpanel” for å komme fram til det økologiske potensial. Hva dette 
innebærer er beskrevet gjennom biologiske, hydromorfologiske og 
fysisk/kjemiske termer i vedleggene til direktivteksten. I praksis vil 
økologibegrepet lett bli koplet til fiskeforholdene i vassdragene, fordi disse 
historisk sett er best kartlagt og dokumentert. 
Fastsettelsen av et vassdrags økologiske status ser en på tilstanden til vassdraget 
per dato og hvordan den økologiske forhistorien har vært. Høyest økologiske 
status er vassdragets naturtilstand. 
Vanndirektivet har en artikkel som hvordan allmennheten skal involveres i 
planarbeid knyttet til vannområder. Med hensyn til kraftutbygginger synes dette 
allerede å være ivaretatt gjennom vårt lovverk og praksis når det gjelder 
forhåndsmelding og konsesjonsbehandling.   
Ved forslag om vannkraftutbygging er det et krav i Vanndirektivet at 
miljøkostnader ved å frambringe alternativ kraftmengde til vannkraften skal 
dokumenteres, for eksempel fra andre fornybare energikilder eller fra gasskraft. 
Miljømålet for "sterkt modifiserte vannforekomster" er å ha oppnådd  ”et godt 
økologisk potensial”, innen år 2015. For de vannområdene som ikke faller innen 
"sterkt modifiserte vannforekomster" er miljømålet å ha oppnådd ”en god 
økologisk status” innen år 2015.  
I planlegging av ny aktivitet/virksomhet som gir inngrep i vassdrag, for 
eksempel kraftutbygging, blir det sentralt å få klargjort på forhånd om 
inngrepene vil endre vassdragets økologi såpass mye at hele eller deler av 
vassdraget kan få endret status til "sterkt modifiserte vannforekomst".  
Tilsvarende som ulike planleggingsverktøy knyttet til vannressursene må 
samordnes med vanndirektivet, vil verneplanene for vassdrag koples opp mot 
forvaltningsplanene i rammedirektivet. Verneplanene vil utgjøre en viktig 
planleggingselement for vanndirektivets forvaltningsplaner.  
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2 Evalueringen av vannkraftprosjektet Muligheter Helgeland 
2.1 Beskrivelse av vannkraftprosjektet Muligheter Helgeland og 
vernestatus. 
Muligheter Helgeland er en kombinasjon av opprustning og utvidelse av de 50 
år gamle Røssåga-anleggene, og bygging av nye kraftverk. Samlet er 
kraftutbytte vurdert til ca 1,5 TWh, som anslagsvis tilsvarer årsforbruket til 
75.000 husstander.  
Kartskissen i figur 1 gir en oversikt over utbyggingsforslagene i MH og Vefsnas 
nedslagsfelt. 
MH innebærer overføring av vann fra øvre deler av Vefsna, Susna og 
Skarmodalselva gjennom en tunnel til det eksisterende reguleringsmagasinet 
Røssvatn slik at de 50 år gamle Røssåga-anleggene kan utnyttes mer. Samtidig 
utnyttes fallet i tunnelen ved å bygge to mindre kraftverk inne i fjellet ved 
Elsvatnet og i Skarmodalen. 
I tillegg kommer et nytt kraftverk i fjellet ved Trofors og ett i fjellet der Eitråga 
renner inn i Vefsna. Disse to vil utnytte vann fra henholdsvis Fiplingdalselvene 
og Eitråga.  
Det vil bli terskler ved tunnelinntakene i Susendalen og Fiplingdalen og en ti 
meter høy dam ved inntaket i Skarmodalen, mens det blir et reguleringsmagasin 
med en ti meter høy dam og med fem meters reguleringshøyde Durmålshaugen 
i Eitråga. 
Eksisterende kraftledninger kan anvendes etter en opprusting. 
Planene for utbyggingsprosjektene videreutvikles og justeres for å begrense 
skadevirkninger på en best mulig måte. Ny kunnskap om virkninger av f.eks. 
vannføringsendringer, gir grunnlag for justeringer.  
Vefsnavassdraget er nærmere beskrevet i Høringsdokumentet for supplering av 
Verneplan for vassdrag (NVE-dokument nr 12-2002). Deler av vassdraget er 
vernet i Verneplan IV for vassdrag. Vernet omfatter Svenningdalgreina 
(verneobjektnr 151/2) ovenfor Trofors. I tillegg la Stortinget visse føringer på 
en eventuell utbygging; en utbyggingsløsning som omfatter bare Store 
Fiplingdalselv bør skje nedenfor Nedre Fiplingvatn.  
Resten av vassdraget (den delen av nedbørfeltet som ligger i Norge) er foreslått 
vernet i Supplering av Verneplan for vassdrag (verneobjekt nr. 151/2 T). I 
NVEs innstilling til OED og i St.meld. 75 om supplering av verneplan for 
vassdrag anbefales som nevnt at objektet ikke vernes nå, men at det 
gjennomføres grundige konsekvensvurderinger av en kraftutbygging før man tar 












Figur 1: Utbyggingsforslagene i Vefsnas nedslagsfelt. Kilde: Statkraft 
NIVA 4901-2004 
 
E V A L U E R I N G  A V  P L A N P R O S E S S E N  I  M U L I G H E T E R  H E L G E L A N D  O G  F E L L E S  P L A N P R O G R A M  V E F S N A  2 5  
 
2.2 Konklusjoner og anbefalinger fra Eva I 
I evalueringens fase I ble det konkludert med et hovedinntrykk av at Statkraft 
har søkt etter løsninger med størst mulig aksept lokalt og en arbeidsmåte med 
mest mulig støtte lokalt. Prosessen overfor lokale aktører var middels god, der 
de viktigste manglene var at man ikke fikk til en medvirkning som ble oppfattet 
som inkluderende og bred nok lokalt. Det manglet en formalisering og 
skriftlighet i prosessen som gjorde at en slik oppfatning var ”vanlig” hos de 
lokale aktørene.  
Evalueringen konkluderte på den annen side med at Statkraft håndterte 
miljøspørsmålene med hensyn på de direkte virkningene for vassdraget på en 
god til svært god måte. Det manglet imidlertid en bred vurdering og drøfting av 
overordnede energi- og miljøspørsmål som for eksempel vannkraftens fortrinn 
og ulemper versus annen kraftproduksjon i lys av klimaspørsmålet og Kyoto-
avtalen, men også en drøfting av Vefsnas internasjonale verneverdier. 
For øvrig ble det konkludert med at: 
• Forstudien MH er en ny måte å arbeide på som foreløpig har et noe uklart 
forhold til formelle planprosesser 
• Stakraft valgte i stor grad kontakt med miljøvernforvaltningen og ikke med 
organisasjonene.  
• I praksis virker det som Statkraft har hatt en uklar mediestrategi både lokalt 
og sentralt 
• Statkraft er for lite synlig som konsern i utbyggingssaker både lokalt og 
sentralt 
• Statkraft bør markere seg i en debatt om ”forvaltningsregimet” for vassdrag. 
Evalueringsprosjektets fase I kom også med anbefalinger om hvordan en slik 
prosess kan forbedres. Det ble lansert et forslag om å etablere et ”Felles 
planprogram”. I evalueringsrapporten heter det:  
”En formalisering av den prosessen som Statkraft siden 1999/2000 har hatt 
med kommunene og FMVA kunne tenkes gjort ved etablering av et felles 
planprogram. Et slikt planprogram og utredninger som følge av dette, bør 
innplassers enten i forkant av ordinær konsesjonsbehandling eller som en 
oppstart av denne.  
I NVEs innstilling til OED om vernplanforslaget står det at i den videre 
planprosessen skal konsekvenser av en utbygging som MH konsekvensutredes 
som grunnlag for en eventuell senere konsesjonsbehandling. Som svar på dette, 
på videreføringen av ”omvendt prosjektutvikling” som Statkraft har drevet og 
for å imøtekomme de mangler vedrørende medvirkning som til nå er påvist, 
mener vi at et ”felles planprogram”vil være et fornuftig tiltak. 
Planprogram er ikke forankret i plan- og bygningsloven, men Planlovutvalget 
har foreslått dette innført. Planprogram har bl.a. vært benyttet for Regionfelt 
Østlandet som grunnlag for konsekvensutredning, planlegging og øvrige 
beslutningsprosesser. 
Poenget er at det etableres et felles prosjekt mellom den mulige tiltakshaver 
(Statkraft, evt også Helgelandskraft), den lokale forvaltning (Grane, 
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Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn) og den regionale forvaltning (fylkesmannen og 
fylkeskommunen). De utarbeider i fellesskap et program for utredning av 
utbygging og vern som to likeverdige sammenlignbare alternativer. 
Det tas sikte på å utføre en overordnet konsekvensutredning som skal danne 
grunnlag for å kunne ta beslutning om det er aktuelt å gjennomføre en 
konsesjonsbehandlingsprosess med en grundig konsekvensutredning etter loven, 
eller om man fraråder en slik prosess ut fra de konsekvenser som avdekkes.  
For at utredningen skal ha betydning for avgjørelse av vernespørsmålet må den 
gjennomføres helst som innspill til Stortingsmeldingen om vernespørsmålet, 
eller i alle fall før vernespørsmålet skal behandles i Stortinget.” 
Det går klart fram av anbefalingene fra fase I at et Felles planprogram bør ha to 
hovedsiktemål: 
• Gi lokalforvaltningen i de direkte berørte kommunene og fylkeskommunen 
et best mulig beslutningsgrunnlag for om de ønsker å gå videre med en 
konsesjonsprosess eller om de ønsker Vefsna vernet 
• Gi et substansielt innspill om de konkrete konsekvenser av vern eller 
utbygging av Vefsna til OEDs skriving av proposisjonen til Stortinget om 
verneplansuppleringen samt til Stortingets behandling av samme 
Det vil si at det indirekte anbefales at man har både et lokalt/regionalt og et 
nasjonalt/internasjonalt perspektiv på utredningsarbeidet. 
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3 Beskrivelse av Felles planprogram 
3.1 Etableringen av Felles planprogram 
Alle de fire involverte kommunene fattet høsten 2002 kommunestyrevedtak 
som formelt sett gikk mot vern av Vefsna – inntil en fikk bedre kunnskap om 
virkninger av en utbygging. 
NVE uttalte i innstillingen til OED om verneplansuppleringen (NVE, januar 
2003) at de nye utbyggingsplanene for Vefsna innebærer en betydelig økt 
energiproduksjon, og at miljøkonsekvensene må forventes å være redusert i 
forhold til tidligere planer. NVE anbefalte at Vefsna ikke ble vernet, men at en 
konsekvensutredning av en utbygging av vassdraget burde gjennomføres som 
grunnlag for en eventuell senere konsesjonsbehandling. En 
konsekvensutredning bør i den forbindelse redegjøre for konsekvensene for 
vassdragets samlede verneverdi. NVE sikter her til en konsekvensutredning i 
plan- og bygningslovens forstand og en konsesjonssøknad etter 
vassdragsreguleringsloven. 
FP for Vefsna som ble igangsatt av de fire kommunene har ingen formell status 
i forhold til lovverket. FP har vært en planaktivitet som har foregått i tiden 
mellom NVE`s innstilling og framlegging av OEDs proposisjon til Stortinget 
om verneplansuppleringen. FP er å betrakte som et foreløpig svar på NVE`s 
innstilling. 
Med FP ønsket kommunene og utbygger å gi OED og Regjering/Storting et 
bedre beslutningsgrunnlag til sin behandling av Vefsna i forbindelse med 
supplering av verneplan for vassdrag. Samtidig ønsket de dominerende 
interessene i kommuner og blant lokalbefolkningen et bedre kunnskaps- og 
argumentasjonsgrunnlag i spørsmålene knyttet til vern, utbygging eller status 
quo.  
Målsettingen for arbeidet med FP blir definert slik i endelig forslag av 16.05.03 
fra styringsgruppen med de fire kommunene i spissen: 
”Det skal gjennomføres en utredning av hhv. vern, utbygging eller videreføring 
av dagens situasjon i Vefsna. Utredningen skal være verdinøytral og gi 
tilstrekkelig beslutningsgrunnlag uten å konkludere mht. valg av alternativ. 
Gjennom utredningsprosessen skal alle interesseparter få informasjon og gi 
sine innspill som blir vurdert i forhold til en helhet.  
Utredningen skal gi: 
• Kommunene og øvrige interesseparter tilstrekkelig grunnlag for å avgjøre 
om de ønsker å gå inn for vern, om de ønsker å sette i gang en 
konsesjonsprosess med tanke på utbygging, eller om de vil fortsette som før 
med grunnlag i dagens situasjon 
• Utbyggingsinteressene (Statkraft og Helgelandskraft) nærmere avklaring av 
konsekvensene forbundet med utbygging samt forskjellene mellom 
alternativene og avklare om det er tilstrekkelig interesse lokalt for å 
gjennomføre eventuell konsesjonsprosess.”  
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3.2 Organisering og gjennomføring av Felles planprogram 
Det ble opprettet en styringsgruppe med de fire ordførerne i hhv. Vefsn 
kommune, Hattfjelldal kommune, Grane kommune, Hemnes kommune, 
representanter fra miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland, Nordland 
fylkeskommune, Statkraft. 
I tillegg ble rådmennene anmodet om å delta i den utstrekning det var mulig. 
Det ble også etablert en referansegruppe bestående av ca 20 personer fra ulike 
miljø- og næringsinteresser knyttet til Vefsna.  
I tillegg har man hatt to arbeidsgrupper: én for miljøspørsmål og én for 
samfunnsspørsmål. I praksis har de to arbeidsgruppene bestått av deltakere i 
referansegruppen. 
Utredningen skulle ferdigstilles slik at den kunne være kommunenes innspill til 
OED i deres arbeid med St.prop. om supplering av VP. OED satte i første 
omgang frist til 1. oktober 2003 for å få med lokale innspill. Dette ble dermed 
fristen for ferdigstilling av utredningene i FP. 
FP hadde med bidragene fra kommunene, fylkeskommunen, Heleglandskraft og 
Statkraft til sammen et budsjett på i underkant av 2 mill kroner. 
Civitas med Ole Falk Frederiksen som prosjektleder har stått for 
utredningsarbeidet og sørget for den nødvendige framdrift av arbeidet med 
utredninger fra underkonsulenter og møter. Tre alternative scenarier ble 
skissert: 
a. kraftutbygging 
b. vern mot kraftutbygging 
c. at alt fortsetter som i dag (status quo) 
De tre scenariene a) til c) ble beskrevet. Virkningene av basisalternativet: ”alt 
fortsetter som i dag” og vernealternativet: ”vern mot kraftutbygging”,  ble i 
hovedsak utredet av Civitas. I basisalternativet ble lokale informanter brukt til å 
beskrive elvas variasjoner over tid. Til å beskrive konsekvenser av 
vernealternativet ble det benyttet erfaringer og sammenligning med et lignende 
vassdrag som ble vernet for flere år siden: Gaularvasdraget i Sogn og Fjordane. 
Det ble også trukket inn erfaringer fra andre vernede vassdrag. 
Vern Vefsna aksjonen, lokalt forankret, ble invitert til å delta i Felles 
planprogram ved oppstarten av dette. Aksjonen avslo fordi de ikke så noen 
hensikt i å bidra til utredningen når de allerede hadde tatt sitt standpunkt for 
vern og imot både basisalternativet og utbyggingsalternativet. Vern Vefsna 
aksjonen valgte i stedet å konsentrere seg om å organisere elvevandringer, 
fagseminarer om elva, produksjon av eget faktabilag til Helgeland Arbeiderblad 
(lørdag 8. november), gjennomføring av folkemøter i forbindelse med 
kommunevalget og etablering av internettsider med løpende informasjon om 
prosjektet, verneverdier og andre interesser og muligheter i et ikke 
kraftutbygget vassdrag. 
De fire kommunene arrangerte et folkemøte på Trofors i Grane kommune den 
22. september 2003 der Felles planprogram ble presentert og debattert. Det var 
300 personer tilstede med representanter fra alle kommunene, Samarbeidsrådet 
for natur- og miljøsaker, NHO og Fellesforbundet i Nordland.  
NIVA 4901-2004 
 
E V A L U E R I N G  A V  P L A N P R O S E S S E N  I  M U L I G H E T E R  H E L G E L A N D  O G  F E L L E S  P L A N P R O G R A M  V E F S N A  2 9  
Utkastet til Felles planprogram, dvs. resultatet av utredningene og vurderingene 
av de tre alternative scenariene for en fremtidig utvikling av Vefsna, ble sendt 
på en høringsrunde 18. september 2003 med høringsfrist 7. oktober. Det 
endelige dokumentet ble ferdigstilt 29. oktober og oversendt OED. 
Publikasjonen ble også gjort tilgjengelig på websider hos kommunene, Vern 
Vefsna aksjonen og Statkraft.  
Tidlig i november 2003 ble det publisert en kortversjon av Felles planprogram:  
”Hva skal skje med Vefsna?”. Denne ble utdelt til alle husstander i de fire 
kommunene. 
3.3 Statkrafts rolle og arbeid i forbindelse med FP og videre 
planlegging av MH. 
Statkrafts aktivitet rundt vannkraftprosjektet MH har hatt en noe annen 
innretning i tiden da arbeidet med FP foregikk. Prosjektledelsen har hatt 70-80 
møter, folkemøter, befaringer, prosjektmøter med ulike aktører i perioden mars 
2003 til mars 2004. Aktiviteten har foregått innenfor tre akser: 
• Deltagelse i FP inkl. utredningsbidrag  
• Møter med nasjonale aktører – statlig forvaltningsmyndigheter og 
stortingspolitikere 
• Videre utvikling av prosjektet MH, møter og befaringer med direkte berørte 
grunneiere og aktører som kan bidra til praktiske løsninger av noen av 
problempunktene 
• Interne prosesser i Statkraft 
• Møter og befaringer med miljøbevegelsen 
3.4 Behandling av Felles planprogram  
Kommunestyrene og Nordland fylkeskommune behandler FP i oktober og 
november 2003. Alle fire kommunene og fylkeskommunen opprettholder sine 
tidligere vedtak om å gå i mot vern nå og anmoder sterkt om at endelig stilling 
til utbygging eller vern tas etter gjennomføring av en full konsekvensutredning 
som ledd i en ordinær konsesjonsprosess.  
Fylkesmannen i Nordland oppretterholder sitt tidligere syn på at en bred 
utredning av konsekvensene av et vern bør utredes før endelig stilling tas om 
Vefsna skal inn i Verneplanen. Subsidiært går Fylkesmannen inn for vern.  
Blant annet på bakgrunn av at miljøorganisasjonene lokalt og sentralt valgte å 
holde seg utenfor prosessen i Felles planprogram, utfordret Statkraft Bellona til 
å sette seg inn i saken og komme med en uttalelse. Statkraft er et av de 
foretakene som Bellona samarbeider med og som gir stiftelsen økonomisk 
støtte. Bellona avga sin uttalelse 17. desember. De stiller seg i denne ikke 
prinsipielt mot vannkraftutbygging, men mener at et ”føre-var” hensyn i forhold 
til det biologiske mangfoldet tilsier at Vefsna bør vernes nå. 
Medio oktober 2003 mottar OED sluttrapporten fra FP fra Styringsgruppen for 
arbeidet. OED tar FP til orientering, men velger ikke å oversende den til 
direktoratene for en vurdering, verken formelt eller uformelt. 
Den 31.03.04 har ordførerne i de fire kommunene med bistand fra Civitas og 
Statkraft et møte med representanter for miljø- og energikomiteen i Stortinget 
presenterer MH og FP. 
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I begynnelsen av juni har Statkrafts ledelse innlegg i et par riksaviser om det de 
kaller miljøvennlig kraftutbygging eksemplifisert med Vefsna (bl.a. 
Aftenposten 9.juni 2004). Dette avføder et tilsvar fra en samling av natur- og 





E V A L U E R I N G  A V  P L A N P R O S E S S E N  I  M U L I G H E T E R  H E L G E L A N D  O G  F E L L E S  P L A N P R O G R A M  V E F S N A  3 1  
Del B  Resultater, drøfting og konklusjoner  
Del B inneholder gjennomgang av resultater og funn, drøfting av ulike 
problemstillinger knyttet opp mot evalueringskriteriene og konklusjoner 
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4 Evalueringen fase II – Evalueringskriterier og praktisk 
gjennomføring 
4.1 Evalueringskriterier 
Noe forenklet sagt kjennetegnes evalueringer av at man forsøker å finne ut om 
”noe” virket, og i så fall hva virkningene ble. Det spørres også om hvordan en 
prosess forløp og hvorfor noe skjedde. 
Begrepet FP for Vefsna brukes både om utvikling av et opplegg for en 
utredningsprosess og selve utredningen med resultater i form av konsekvenser 
ved alternativene vern, utbygging og status quo/fortsette som i dag. 
Evalueringen dreier seg derfor både om substans (innhold, resultat) og det 
prosessuelle (organisering, arbeidsmåte).  
I Eva II har vi hentet evalueringskriterier fra tre ulike kilder/dokumenter: 
• NVEs innstilling til OED om supplering av verneplan for vassdrag 
• Felles planprogram 
• Eva I 
Dette sikrer en bredde i evalueringen fra prosess til innhold, og fra lokalt til 
nasjonalt. 
NVE sikter i innstillingen til OED om supplering av verneplan for vassdrag til 
en konsekvensutredning i plan- og bygningslovens forstand og en 
konsesjonssøknad etter vassdragsreguleringsloven. Felles planprogram har 
ingen formell status i forhold til noen av disse lovene. FP er likevel etter 
evalueringsteamets oppfatning å betrakte som et foreløpig svar på NVEs 
innstilling. 
På grunnlag av anbefalingene fra Eva I, målene for FP og NVEs innstilling til 
OED om Vefsna i forhold til vern/ikke vern, har vi valgt å legge følgende 
evalueringskriteria til grunn for Eva II (kriterienes opphav i parentes): 
1 FP skal gi lokalforvaltningen i de direkte berørte kommunene og 
fylkeskommunen et best mulig beslutningsgrunnlag for om de ønsker å gå 
videre med en konsesjonsprosess eller om de ønsker Vefsna vernet. (FP) 
2 FP skal gi et substansielt innspill om de konkrete konsekvenser av vern eller 
utbygging av Vefsna til OEDs skriving av proposisjonen til Stortinget om 
verneplansuppleringen samt til Stortingets behandling av samme. (FP)  
3 FP skal være verdinøytral og gi tilstrekkelig beslutningsgrunnlag uten å 
konkludere mht. valg av alternativ (FP) 
4 FP skal redegjøre for konsekvenser for vassdragets samlede verneverdi 
(NVE)  
5 FP og planprosessen omkring MH skal rette opp de viktigste mangler fra 
tidligere fase av MH (påpekt i Eva I): 
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• medvirkning fra berørte bør bli bredere, f.eks gjennom etablering av 
lokalutvalg, og prosessen bør bli mest mulig åpen bl.a. med bruk av 
lokalpresse, internett og lignende. 
• prosessen bør bli mer formalisert og i skriftlig form 
• også motstanderne bør inkluderes i prosessen 
• Statkrafts ledelse må bli tydeligere i forhold til hva de vil med MH 
6 Kan denne type planprosess (MH med FP) anvendes som et supplement til 
vanlig framgangsmåte i henhold til Samlet Plan, konsesjonsbehandling etter 
vassdragreguleringsloven og konsekvensutredning etter plan- og 
bygningsloven? Har FP overføringsverdi til planlegging og utvikling av 
andre komplekse prosjekter? (Eva I)  
4.2 Ansvar og delprosjekter i Eva II 
Utviklingen av MH med Civitas i en sentral utrederrolle gjorde det nødvendig å 
omorganisere evalueringen av MH fase II for 2003/2004 for å unngå at Civitas 
vil måtte evaluere seg selv. Derfor er evalueringsprosjektet og prosjektledelsen 
overført til Norsk institutt for vannforskning (NIVA) med Haakon Thaulow 
som prosjektleder. Han var leder i en referansegruppe for Eva I. NIVA er 
således ansvarlig institusjon for evalueringen. 
Nordlandsforskning har fortsatt stått for evalueringen av den lokale delen og 
medarbeidere ved Civitas som i 2002 deltok i evalueringens fase I, Njål Arge og 
Eivind Selvig, har også fortsatt deltatt, men ikke med evaluering av innsatsen til 
Civitas. 
Evalueringen fase II (2003/2004) er satt sammen av tre delprosjekter.  
• Miljøfaglige vurderinger: Evaluering av det innholdsmessige i ”felles 
planprogram” og hvordan ulike temaer er belyst/utredet innenfor 
tilgjengelige tids- og kostnadsrammer. 
• Lokale prosesser: Evaluering av lokale prosesser omkring utarbeiding av 
”felles planprogram”, bl.a. inklusive Civitas sin rolle som utreder.  
• Sentrale prosesser: Evaluering av sentrale prosesser omkring ”felles 
planprogram” og hvordan denne aktiviteten på dette stadium i prosessen 
brukes og oppfattes på sentralt hold.. 
Resultater og drøftinger fra de tre delprosjektene er presentert i kap. 5-7, mens 
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5 Evaluering av det miljøfaglige innhold i FP 
5.1 Metode 
Metoden i de miljøfaglige vurderingene har vært uttalelser(korte notater) 
foretatt av uavhengige eksperter på de ulike fagtemaer behandlet i Felles 
planprogram, og en etterfølgende ”karaktersetting” og helhetsvurdering av 
rapporten foretatt av evalueringsteamet. 
Evaluering er blitt foretatt i to trinn.  
1 Fageksperter innen de enkelte utredningstemaene har gjennomgått 
delutredninger som inngår som underlag i FP.  
2 Samlet vurdering av hvordan de faglige utredningenes konklusjoner og 
anbefalinger, funn, er reflektert i hovedrapporten og i populærversjonen. 
Foretatt av evalueringsteamet. 
I trinn 1 ble de miljøfaglige temaene i konsekvensvurderingen forelagt 
alternativ ekspertise i norske fagmiljøer i samsvar med nedenstående tabell 3. 
Tabell 3:  Oversikt over tema som er tatt opp i egne delutredninger i FP og hvilke fagmiljøer som 
har vurdert/evaluert disse.  
Tema i FP Evaluerende fagmiljø/person 
Regionaløkonomiske virkninger  Universitetet i Oslo, Institutt for Økonomi 
Flora og fauna  NINA 
Ikke kvantifiserbare verdier  NINA 
Overføring av arter til Røssvatn NIVA 
Unkervannsdeltaet  Universitetet i Oslo, Institutt for geologi 
Vefsnfjorden og Elsfjorden/Sørfjorden  Havforskningsinstituttet  
Samfunnsøkonomisk verdi av villaks Kristin Magnussen (eget firma) 
Flora og vegetasjon i Hattfjelldal  NINA, Norsk institutt for naturforskning  
Innvirkning på jordbruk  Evalueringsteamet  
Innvirkning på laks og ørret   NIVA  
 
De evaluerende fagmiljøer/personer ble valgt av evalueringstemaet. Det ble lagt 
vekt på å finne miljøer/personer med god generell faglig innsikt i temaene, men 
som ikke hadde vær involvert i konsekvensvurderingene i Felles planprogram.   
Hensikten med de miljøfaglige vurderingen var ikke å overprøve disse faglig, 
men gjennom erfarne fagfolk få en kvalifisert vurdering av det arbeidet som har 
vært gjort. Det evalueringsteamet har ønsket utført har hatt mer karakter av 
”kvalitetssikring med kommentarer” enn av alternative faglige vurderinger.  
Det er lagt vekt på finne uavhengige miljøer i forhold fagvurderingene i FP. Det 
kan bemerkes at fagmiljøene i Norge er små og med få unntak vil fagutrederne 
kjenne til de som de evaluerer de miljøfaglige temaene. Vi ser imidlertid ikke 
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dette som problematisk dette er en problemstilling som er knyttet til 
konsekvensvurderinger/analyser generelt innen norske fagmiljøer.  
I trinn 2 tok så evalueringsteamet utgangspunkt i de miljøfaglige 
evalueringsnotatene og vurderte etter en firedelt vurderingsskala (se nedenfor 
og i tabell 4) for hvert miljøfaglig tema i FP følgende spørsmål:   
• Er inndelingen i fagtemaer i FP og i de underliggende notatene relevant i 
forhold til det som skal belyses? Hvordan er temaet avgrenset med bakgrunn 
i oppdraget, tids- og kostnadsrammen? Hvordan er fagtemaet splittet opp i 
undertemaer? 
• Med den avgrensningen som er gjort, hvordan er fagtemaet behandlet i 
forhold til kvalitet, omfang, klarhet og relevans? 
• Hvordan har man behandlet fagtemaene i hovedrapporten? Er det tatt inn i 
hovedrapporten? Har hovedrapporten en selvstendig behandling av temaet 
som ikke er dekket i fagnotatetne? Er formidlingen til ikke-fagkyndige lesere 
god (lesbarhet)? 
• Er ekstraktet av fagtemaet som er behandlet i hovedrapporten omtalt i 
brosjyren? Er gjengivelse av riktig og lettfattelig? 
 
5.2 Evalueringsteamets vurderinger  
Tabell 4 gjengir resultatet av denne evalueringen. Evalueringsteamet har valgt 
en vurderingsskala for hvordan de ulike spørsmål knyttet til behandlingene av 
fagtemaene er behandlet i FP 
0: Ikke behandlet 
1: Behandlet mangelfullt 
2: Godt behandlet, men noen mangler 
3: Meget godt behandlet  
 
Valg av skala var i og for seg ikke spesielt vanskelig, men det har vært 
problematisk å karaktersette pga manglede referansegrunnlag. Manglede 
referansegrunnlag har sammenheng med at FP er en ny og ukjent arbeidsform 
inne naturforvaltningen/ vannkraftforvaltningen. Å si hva som er godt behandlet 
eller meget godt behandlet forutsetter en referanseramme For miljøfaglige 
vurderinger knyttet til vassdragsreguleringer vil en slik referanseramme være 
knyttet til kjente saksbehandlingsrutiner og prosesser som 
konsesjonsbehandling eller behandling i Samlet Plan. Bl.a. må vurderingene av 
behandlingen i FP sees i forhold til kostnadsrammer. Det manglede 
referansegrunnlaget preger både fagevaluatorene og evalueringsteamet.  
Sentrale problemstillinger kan illustreres ved figur 2.  
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Figur 2:  Illustrasjon av sammenhenger mellom utsangssikkerhet og utredningskostnader ved 
konsekvensvurderinger. 
 
Figuren illustrerer prinsipielt forholdet mellom utredningskostnader og grad av 
sikkerhet ved konsekvensvurderinger for fire virkningstema eller fagområder. 
Kurven antas å starte på y-aksen noe over null, ofte ha en S-form og flate ut noe 
under 100 % sikkerhet. M.a.o. man vet noe om konsekvenser uten å utrede, men 
man kan ikke utrede seg til 100 % sikkerhet uansett hvor mye resurser som 
legges inn.  
Kurven vil ha ulike form, start og endepunkt fra tema til tema (A til D). 
Eksempelvis vil kurven kunne ende opp med høy sikkerhet for tema med godt 
vitenskapelig grunnlag og kvantifiserbare konsekvenser, illustrert ved tema A 
og D i figuren. Dette kan f. eks. være et definert jordbruksareal som går tapt. Et 
tema som samfunnsøkonomisk virkning av laks vil ikke kunne nå så høyt opp i 
sikkerhet uansett ressursbruk pga usikkert vitenskapelig grunnlag, og tema som 
opplevelsesverdi av uberørt vassdragsnatur (ikke kvantifiserbare verdier) vil pr. 
definisjon ikke kunne oppnå særlig sikkerhet. Dette er illustrert ved tema B og 
C i figuren. Tema B illustrer i tillegg en situasjon der det vil være liten forskjell 
mellom en FP og KU både med hensyn på utsagnsikkerhet og ressursbruk. 
Sikkerhet eller utsagnskraften i konsesjonsundersøkelser på hvert tema bør i 
prinsippet ligge i det området hvor kurven begynner å flate ut. Ligger man mer 
til venstre betyr det at høyre sikkerhet ofte kan oppnås ved forholdsvis små 
kostnadsøkninger. Ligger man på det flate partiet til høyre på kurven får man 
lite øket utsagnskraft for ytterligere kostnadsdrivende undersøkelser. 
Evalueringsteamet har i forbindelse med karaktersettingen diskutert hvor på 
kurven de faglige utredningene i FP ligger på kurven. Teamet har også stilt seg 
spørsmålet om hva som er rimelig å forvente i en konsekvensvurdering i FP; 
ressurser og tidsrammer tatt i betraktning og sett i forhold til FPs funksjon og 
hensikt.  Det er åpenbart at de FP-utredningene på kurven vil måtte ligge til 
venstre for konsesjonsbehandling, men for noen tema kan det synes som om FP 
vil ligge tett opp til eller overlappe med konsesjonsbehandling. Utredningene i 
FP har uten tvil medført at kunnskapsnivået har økt, og 
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sikkerheten/utsagskraften i forhold til virkningene av utbyggingsplanene har 
økt.  
5.3 Resultater fra evalueringen av de miljøfaglige vurderinger i FP.  
Som det fremgår av tabellen er det gitt vurderinger for hvert av de fire 
delspørsmålene, samt en samlet vurdering til slutt.  
Evalueringsteamets samlede vurdering er at FP har behandlet 6 av  temaene 
godt eller meget godt  mens 4 tema har mangler som det er viktig å ta fatt i ved 
en eventuell konsesjonsbehandling. Hovedinntrykket er at FP rimelig godt har 
beskrevet konsekvensene av de foreliggende vannkraftutbyggingsplaner. Det er 
dog et viktig unntak i det de overordnede nasjonale verneaspekter ikke har vært 
tema.  
Hovedinntrykket støttes av intervjuundersøkelsene (sentrale prosesser ) som, i 
den grad de miljøfaglige tema har vært tatt opp i intervjuet, sier at FP har gjort 
en god jobb i så måte. 
Det er tre type produkter fra FP som er vurdert: Fagrapporter på ulike temaer, 
Hovedrapporten hvor fagrapportenes konklusjoner er drøftet og noe 
tilleggsarbeid er utført, samt Brosjyren som er en populær kortversjon av 
hovedfunnene. Det har vært viktig å se sammenhengen mellom produktene, 
hvilke temaer som er behandlet i de ulike produktene, hvilke som ikke er 
formidlet videre helt ut til brosjyren, osv. Evalueringsteamet har vektlagt de tre 
produktgruppene noe forskjellig. Det viktigste produktet er hovedrapporten. 
I samlet vurderingen av hvordan et tema er behandlet har dette gitt ulike utslag. 
Et eksempel kan tydeliggjøre dette. Med hensyn til virkninger for Vefsnfjorden 
og Elsfjorden/Sørfjorden omtales temaet samlet sett som godt behandlet 
(”tallkarakter” 2). Karakteren på de ulike produktene spenner imidlertid fra 0 til 
3, dvs. fra ”ikke behandlet” i brosjyren til ”godt behandlet med noen mangler” i 
hovedrapporten og til ”meget godt behandlet” (3) i fagutredningen. 
Evalueringsteamet vil peke på at det er viktig og samtidig god ressursbruk at det 
ved den videre behandling av verneproblemstillingene i Vefsna og ved en 
eventuell konsesjonsbehandling bygges på konsekvensvurderingene i FP så vel 
som de faglige evalueringene i Eva II. (Detaljmaterialet fra Eva II er tilgjengelig 
i utrykt vedlegg).  
Evalueringsteamet vil imidlertid understreke at FP ikke har vurdert 
konsekvensene av utbyggingsplanene i forhold til de nasjonale/regionale 
verneverdiene i vassdraget. Dette har vært et bevisst valg fra styringsgruppens 
side. Regjeringen legger imidlertid stor vekt på slik avveininger i sitt fremlegg 
om Vefsna i St prp. nr. 75 ”Supplering av verneplan for Vassdrag”. Det er 
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6 Evaluering av de lokale prosesser i forbindelse med FP 
6.1 Metode og innfallsvinkel 
Lokale prosesser er rapportert av Nordlandsforskning i rapporten ”Mot 
strømmen – evaluering av felles planprogram om vern eller utbygging av 
Vefsna” (NF-rapport datert 15.06.04.). Metoden som er brukt i dette arbeidet er 
som i fase 1, dvs. dokumentgjennomgang og intervjuer med deltakere i 
prosessen, samt andre nøkkelinformanter som har relevant innsikt eller interesse 
i denne prosessen. Til sammen er det foretatt 25 intervjuer. I tillegg har NF vært 
til stede på folkemøter, møter i styringsgruppe og arbeidsgrupper. 
Viktige informanter/aktører har vært representanter fra miljøbevegelsen lokalt, 
Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland og Statkraft, samt 
politikere, administrativt personell i kommunene, innbyggere i de fire involverte 
kommunene Hattfjelldal, Grane, Hemnes og Vefsn, prosjektledelsen av FP, 
samt pressen. 
Tre innfallsvinkler eller spørsmålstillinger er lagt til grunn for evalueringen 
lokalt/regionalt:  
• Hvordan har arbeidet foregått, og hva har skjedd, i prosjektledelsen, 
styringsgruppen og arbeidsgruppene? Hvilke problemstillinger og 
utfordringer har man stått overfor i dette arbeidet? Hvilke aktører og 
interesser har dominert prosessen? Hvilke kunnskapsformer har vært 
representert i og dominert prosessen? Hvilke tema er prioritert, og hva er 
begrunnelsene for dette?  
• Hvordan har planprogramprosessen blitt oppfattet og mottatt av den øvrige 
lokalbefolkningen og interessegrupper som har vært helt utenfor, eller bare 
lite involvert i prosessen? Hvilke grupper og interesser som har blitt 
organisert inn i eller ut av prosessen vil være en sentral problemstilling? 
Grad av representativitet fra ulike interessegrupper? 
• Hvordan har de faglige utredningene blitt distribuert, gjort kjent og ikke 
minst blitt mottatt av lokalbefolkningen?  
6.2 Konklusjonene - lokalt 
I målsettingen for arbeidet med planprogrammet fremholdes det at utredningen 
skal være verdinøytral og gi et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag til å velge 
mellom vern, utbygging eller videreføring av dagens situasjon, uten å 
konkludere mht. alternativ. Videre heter det at alle interesseparter skal ha 
mulighet til å gi innspill og til å få informasjon gjennom utredningsprosessen. 
Vi kan konstatere at disse målene svært langt på vei er nådd gjennom 
planprogramprosessen. 
Når det gjelder å fremskaffe relativt solid, ny kunnskap på kort tid så FP vært 
svært vellykket. Det synes som om utredningene har bidratt til å løfte 
kunnskapsnivået i debatten, og til at en del nye kunnskaper i noen grad har 
endret den lokale samtalen. De lokale politiske realitetene og standpunktene 
synes imidlertid ikke å ha blitt synderlig påvirket av utredningen. Vedtakene fra 
kommunestyrene viser også at beslutningsutfallet i kommunene i de to 
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vedtaksrundene er mer eller mindre identiske, og det kan slikt sett ikke spores 
noen endringer som følge av planprosessen. 
Med unntak av Grane kommune argumenterer dessuten kommunene i sine 
vedtak direkte og indirekte med at man fortsatt ikke har nok kunnskap og at 
man må avvente, og være åpen for, en konsekvensutredning i forbindelse med 
en eventuell konsesjonssøknad. Dette viser både at argumentet om et stort lokalt 
kunnskapsbehov ikke var særlig reelt, men del av et politisk spill, og at 
prosessen nok først og fremst var rettet mot sentrale beslutningstakere. 
Den pågående prosessen har først og fremst vært en politisk prosess, der 
kunnskap har sin viktigste betydning som ammunisjon og argumenter i 
polemikken. FP har i liten grad bidratt til å skape betydelige endringer i 
standpunkt til vern/ikke vern blant befolkningen i de fire kommunene. Verne- 
og utbyggingsspørsmålet har vært preget av en sterk polarisering, der store deler 
av befolkningen synes å ha vært ”immune” mot ny kunnskap som går på tvers 
av allerede etablerte oppfatninger og holdninger. FP – og den nye kunnskapen 
dette bringer fram – har først og fremst bidratt til å styrke argumentasjonen til 
fløyene for og mot vern, og bidratt med kunnskap som ammunisjon. Kunnskap 
er med andre ord mest et virkemiddel i denne politiske kampen. Dette viser med 
all tydelig klarhet hvordan forskning og kunnskap i dag er blitt en forutsetning 
for politikk og en del av politikkens viktigste språk og innsatsfaktorer.  
En problematisk side ved planprosessen har vært at den i stor grad har vært 
begrunnet ut fra hensynet til lokal deltakelse og medvirkning og lokalt 
kunnskapsbehov, men samtidig førte hensynet til å få dokumentet med innen 
fristen inn i OEDs beslutningsprosess, til at tidspresset ble så stort at 
medvirkningsaspektet ble langt dårligere ivaretatt enn hva som ellers ville vært 
tilfelle. Det doble siktemålet for prosessen bidro med andre ord til at den lokale 
delen ble svekket.  
Spørsmålet er om ikke hensynet til det å gjøre prosessen lokalt mer 
kunnskapsbelagt, "stuerein" og legitim ble nedprioritert i forhold til å skaffe 
beslutningsrelevant kunnskap som kunne spilles inn i den nasjonale 
beslutningsprosessen. Lokalt hadde man jo ut fra eksisterende kunnskap 
allerede i november 2002 fattet vedtak mot vern, og behovet for 
beslutningsrelevant kunnskap kunne derfor ikke ha vært avgjørende. Mye tyder 
derfor på at de sentrale prosessene har vært i hovedfokus, og at dette hensynet 
har blitt prioritert. I hvert fall er det klart at det har vært uheldig å samtidig følge 
to mål i denne prosessen. 
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7 Sentrale instansers syn på MH og FP i forhold til forvaltning 
av vannressurser generelt og verneplanprosessen spesielt  
7.1 Metode 
Metoden i sentrale prosesser er dokumentgjennomgang og intervjuer med 
informanter som har kjennskap til MH, FP eller verneplanprosessen fra OED, 
MD, NVE, DN, Statkraft, Turistforeningen og Bellona. Det ble benyttet en 
intervjuguide som grunnlag for intervjuene/samtalene. Intervjuguiden er 
gjengitt i vedlegg. 
7.2 Opplegg for presentasjon og vurdering av synspunktene   
Nedenfor er gjengitt essensen av intervjuene med representanter for statsetater 
og organisasjoner sentralt. En mer fullstendig oppsummering av intervjuene er 
gjengitt vedlegg. Deretter knytter evalueringsteamet sine vurderinger til 
synspunktene. 
For å forenkle framstillingen er aktørene plassert i to hovedgrupper hvor vi 
oppfatter at de har sin hovedinteresse:  
• Miljøvernsiden (DN, NVE, Samarbeidsrådet for natur- og miljøvernsaker 
(SRN), Bellona) 
• Utbyggingssiden (Statkraft, NVE, Landsforeningen for Vassdragskommuner 
(LVK) 
Grunnlaget for å benytte en slik inndeling finner vi bl.a. hos historikeren 
Gunleiv Hadland (Hadland 1996): I stedet for hovedgrupper bruker han 
uttrykket ”komplekser” og framhever at det over tid vokser fram ulike 
”kulturer” innen hver av kompleksene; i bedrifter, organisasjoner, 
regjeringskontorer, utdanningsinstitusjoner, m.v. Det er større forskjeller 
mellom kompleksene enn mellom for eksempel bedrifter og regjeringskontorer 
innen det enkelte kompleks. 
For noen av etatene og organisasjonene faller en slik plassering naturlig. For 
andre er plasseringen ikke så enkel. Det gjelder NVE som både må sies å tilhøre 
vassdrags- og energisektoren og som har ansvaret for Verneplansuppleringen. 
Synspunkter fra de to ansvarsområdene til NVE er etter skjønn plassert i hver av 
de to hovedgruppene. LVK har også interesser både i forhold til miljøvern og 
utbygging, men mest i forhold til utnytting av vassdragsressursene. LVK er 
derfor plassert på utbyggingssiden. 
De intervjuede har ikke alle hatt samme kjennskap til MH, FP eller andre 
temaer som ble tatt opp i intervjuguiden. Forutsetningene for å svare på 
spørsmålene har derfor variert mellom de intervjuede og flere spørsmål er 
derfor ikke dekket med svar fra alle.  
OED og MD er blitt forespurt om intervju på linje med de andre sentrale 
instansene, men dette er blitt avslått uten at det er gitt noen begrunnelse for 
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dette. Henvendelser ble gjort i brevs form, men tross påminnelser med ønsker 
om skriftlig svar, har departementene ikke gitt slik tilbakemelding.  
 
7.3 Planprosessen i Muligheter Helgeland (MH) inklusive Felles 
planprogram (FP) 
7.3.1 Konfliktlinje eller samarbeidslinje om vannkraftsprosjekter 
Følgende spørsmål ble reist: 
IEA rapport "Hydropower and the Environment: Present Context and 
Guidelines for Future Action" (2000) gir bl.a. en beskrivelser av "trends in 
planning" med en "Old and New Approach" og hvor retningslinjene for 
planlegging knytter seg til den nye tilnærmingen: ”Hovedforskjellen i forhold til 
tidligere planleggings praksis er forsøket på å nå konsensus mellom alle berørte 
parter på et så tidlig stadium som mulig, for dermed å hindere overraskelser i 
siste liten etter år med kostbar planlegging og prosjektutvikling”. Synes du 
Muligheter Helgeland representerer et godt forsøk i denne retning? 
Statkraft har hevdet i forbindelse med Muligheter Helgeland at de ønsker å 
utvikle ny lønnsom kraft i en balanse mellom utbyggbart potensial, hensynet til 
naturmiljøet og høy grad av lokal aksept. Etter vårt syn kan dette representere 
en endring i prosjektutviklingarbeidet  fra en "konfrontasjonslinje mot en 
konsensuslinje". Er du enig eller uenig  i dette? 
Oppsummering av svar: 
Fra begge sider pekes det på at spørsmålet om å nå konsensus må nyanseres. I 
IEA-rapporten, som det henvises til (og i enda større grad hos 
Damkommisjonen), sies at man skal søke å nå konsensus på et tidligst mulig 
stadium i planprosessen. Flere av informantene mener at man nok kan bli enige 
om prosessen og hva som skal utredes, men man kan ikke forvente at parter 
med ulike syn og verdioppfatninger skal bli enige om sluttresultatet.  
Blant alle parter er det en utbredt oppfatning at Muligheter Helgeland som 
prosess fra Statkrafts side representerer et skifte fra tidligere utbyggingssaker. 
Arbeidsformen har riktignok vært brukt lenge av andre, mindre og regionalt 
baserte kraftselskaper (for eksempel Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap 
BKK). MH er en tilnærming til komplekse problemstillinger som er bedre enn 
tidligere. Det er positivt at man søker å redusere konflikter. Men det har likevel 
fra utbyggingssiden alltid vært forsøkt å skaffe seg lokal aksept. Statkraft sier 
selv at man ikke bare har vært ute etter konsensus, men at man har laget en 
prosess som skal lede til et best mulig prosjekt, også for egen del. 
I spørsmålet om deltakelse fra miljøvernsiden i Felles planprogram Vefsna er 
det to ulike syn: 
Det ene er at man ikke ser noe poeng i å delta i en prosess der det ene 
alternativet – utbygging – er helt uaktuelt fordi man prinsipielt ønsker vern. De 
lokalt baserte organisasjonene Vern Vefsna og nasjonale miljøorganisasjoner 
valgte derfor å stå utenfor FP-prosessen fordi de heller ikke ville risikere å bli 
tatt til inntekt for utbygging, men ønsket fritt å kunne kritisere etter at 
utredningen var ferdig. Disse organisasjonene oppfatter at FP er en bevisst 
strategi fra utbyggingsinteressenes side for å hindre vern. 
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Det andre synet, representert ved Bellona, bygger ikke på noen prinsipiell 
holdning til vern eller utbygging og at man skal gå i dialog med 
utbyggingsinteressene. Man mener at Statkraft har vist seg åpen for innspill som 
Bellona og andre kom med og endret planene underveis. Bellona mener i 
motsetning til de andre miljøorganisasjonene at dialog ikke nødvendigvis 
innebærer at man blir ”kooptert” (Innlemmelse i en styringsgruppe av en part 
som i utgangspunktet har andre interesser). Man kan ende opp med å si nei til 
utbygging selv om man har hatt en dialog. 
Evalueringsteamets vurderinger 
Spørsmålet om å involvere alle parter så tidlig som mulig i prosjektutviklingen 
og oppnå større grad av konsensus har vært et sentralt tema i arbeidet. 
Evalueringsteamet har derfor foretatt en drøfting og gjort noen betraktninger 
omkring forholdet mellom konfliktlinje og/eller samarbeidslinje i utvikling av 
kompliserte prosjekter. 
MH og FP er planprosesser som forutsetter dialog med ulike parter. Statkraft 
har også som uttrykt mål at det bør være mulig å utvikle et skånsomt prosjekt 
som verner verdiene i Vefsna. En harmonimodell der en både tar hensyn til 
naturvern og kraftutbygging har for så vidt vært til stede hos kraftutbyggere 
også i tidligere perioder. Verneinteressene har imidlertid i større og større grad 
funnet det mest formålstjenlig for å fremme sine interesser å legge seg på en 
konfrontasjonslinje, og i samspill med bruk av media føre kampen helt fram til 
avgjørelsen fattes i Stortinget.  
Historikeren Gunleiv Hadland (Hadland 1996) har skrevet om kraftutbygging 
og naturvern i Rogaland 1950-90 og sier bl.a.: 
”Frå kraftutbyggingssynsstad kan ein seia at det vert operert med ein 
harmonimodell der kraftutbygging let seg samordna med og fremjar natur- og 
miljøvern. Vasskraft er ein rein og fornybar energi. Vasskraftutbygging kan 
erstatte forbrenning av forureinande fossile energiformer.  
Frå naturvernsynsstad vert det lagt til grunn ein konfliktmodell. Kraftutbygging 
kjem i konflikt med eit overordna mål om å verne naturen. Naturvernarane 
ynskjer å formidla deira syn på den konflikta til flest mogleg på best mogleg 
måte. Ein av måtane har vore ei konfrontasjons- eller aksjonsline. …” 
Vernetilhengerne Vern Vefsna og SRN ønsket ikke å delta i FP. De er 
prinsipielt for vern og mot utbygging uansett hvor skånsom den måtte være. 
Dermed blir dialog og samarbeid om utredningene ingen farbar vei som kan 
tjene deres interesser. Argumentasjonen er på et overordnet energi- og 
miljøpolitisk og prinsipielt plan: 
”Det skal ikke bygges ut mer el-produksjonskapasitet men satses storstilt på 
effektivisering og reduksjon i el-bruk”  
og  
”vannkraftepoken er over og norske vassdrag har lidd nok” 
Mottaker av dette budskapet er ikke Statkraft eller kommunene, men riksmedia, 
regjering og Storting. I den rådende situasjon omkring verneplansuppleringen, 
oppfatter miljøinteressene i det store og hele FP som en bevisst strategi fra 
Statkraft og ledelsen i kommunene for å hindre vern av Vefsna. De tror heller 
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ikke på en skånsom utbygging (kanskje mer skånsom enn en samling av mange 
mini- og mikrokraftverk), men at dette bare blir første runde i en bit-for bit 
utbygging. 
Både MH og FP har et klart innslag av forhandlinger i planprosessen. 
Forhandlingsteknikker er mye benyttet i forbindelse med prosjekter med 
potensielt negative konsekvenser for miljøet (Swensen 1997). En 
hovedforutsetning for forhandlinger er riktignok at det er noe å forhandle om. 
Dette innebærer at parter som forholder seg til absolutte løsninger, enten som 
prinsipp eller av overbevisning om at det kun finnes én akseptabel løsning på et 
problem, ikke kan gå inn i forhandlinger. Sett på denne bakgrunn ble tanken om 
at FP kunne være en felles arena for alle interesseparter, ikke mulig. 
Bellona er i en mellomposisjon. De hevder ikke å innta prinsipielle 
standpunkter, men fører dialog med Statkraft om et mer miljøtilpasset 
utbyggingsprosjekt. Bellona faller til slutt ned på et standpunkt mot utbygging 
ut fra et hva de kaller et ”føre-var”- perspektiv om at de potensielle negative 
konsekvensene av MH sannsynligvis vil bli for store. 
Når det gjelder spørsmålet om konsensus synes klart at man i høyden kan 
komme til enighet med alle parter om prosessen og hva som skal utredes. Dette 
omtalte vi i evalueringens fase I med at prosessen kan få legitimitet. At også 
innholdet i utredningene skal få tilstrekkelig legitimitet er en annen sak. Derfor 
er spørsmålet om hvorvidt alle parter også ønsker å delta i utredningsprosessen, 
først og fremst et spørsmål om hvilken strategi de velger for å påvirke utfallet – 
innenfor eller utenfor ”systemet” (Lesjø 2004).  
Alle de fire kommunene har både i MH og FP valgt å jobbe innenfor, selv om 
det ikke har vært noen klar og entydig oppfatning om vern vs. utbygging i alle 
kommunene. De fleste fra miljøsiden har valgt å jobbe utenfor. Hvilken strategi 
som velges er dels et resultat av hvilken type rasjonalitet man legger til grunn.. 
Både MH og FP er, i tråd med god planleggingstradisjon, basert på en faglig-
vitenskaplig rasjonalitet. Berørte parter – kommuner, utbyggere, miljøvernere – 
skal sammen kunne bli enige om hvilke spørsmål som skal utredes og hvordan 
konsekvenser skal beskrives. Resultatet i form av konsekvenser og ikke minst 
vekting av konsekvenser, blir deretter opp til den enkelte part å vurdere og 
fortolke. Dette var situasjonen i forbindelse med arbeidet med konsekvenser av 
Regionfelt Østlandet, en utredning som var det direkte forbildet for FP.  
Utvalget som evaluerte planlegging og gjennomføring av Gardermoprosjektet 
(Mydskeutvalget 1999) peker på at man gjennom faglig-vitenskapelig 
rasjonalitet søker å bidra til best mulig kunnskapsgrunnlag i planleggingen. Full 
rasjonalitet er imidlertid en utopi og den rasjonalitet som oppnås, skjer innenfor 
de rammebetingelser som gis. 
Politisk rasjonalitet kan på mange måter være sammenfallende med den faglig/ 
forvaltningsmessige rasjonalitet, sier Mydskeutvalget, men det er også store 
forskjeller: 
”Politikken bygger i stor utstrekning på et faglig beslutningsgrunnlag og tufter 
ofte sine vedtak på faglige resonnementer. I andre henseende kan det også være 
forskjeller. Vesentlig stikkord i den politiske rasjonalitet vil være normative 
verdier og forhandlingsprosesser, spill og bruk av maktmidler, alt for å 
realisere interesser. Mens man ut fra faglig rasjonalitet vil legge vekt på 
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adekvat og relevant valg av virkemidler, vil en ut fra politisk rasjonalitet være 
mer opptatt av målene og gi en normativ vurdering av dem. … Det som kan 
synes faglig utilstrekkelig, kan være politisk rasjonelt. … Begge typer 
rasjonalitet har sin legitime plass i samfunnet. Den faglige rasjonaliteten hører 
hjemme i forvaltningen, den politiske i de politiske organer. … I praksis vil 
faglige og politiske vurderinger være vevd inn i hverandre. Fagekspertisen må 
tilpasse seg den politiske verden, og politikken må benytte fagekspertisen for å 
nå sine mål” 
Kvaliteten på kunnskapen og bruken av kunnskap står sentralt i begge de to 
typer rasjonalitet og samspillet mellom dem. Nordlandsforskning (Sandersen 
2004) viser til en NIBR-bok (Naustdalslid og Reitan 1994) som skiller mellom 
ulike bruk av kunnskap: 
Instrumentell bruk for å løse konkrete problemer, og strategisk bruk for å 
underbygge egne synspunkter. I instrumentell bruk er det behov for mer 
kunnskap mens i den strategiske bruk er det behov for ”politiske ammunisjon” 
eller ”motekspertise”. Frambrakt kunnskap som brukes strategisk behøver ikke 
være av dårligere kvalitet enn kunnskap brukt instrumentelt. Men for at 
kunnskapen skal kunne brukes strategisk er det en forutsetning at den oppfattes 
som instrumentelt brukt, dvs. som nøytral og upartisk. Vi oppfatter at dette er en 
karakteristikk som treffer både tilhengere og motstandere av utbygging ganske 
godt.  
Statkraft hevder at de utvikler kunnskap instrumentelt for å få et 
samfunnsmessig best mulig prosjekt. De fire kommunene som sammen med 
Stakraft står bak FP hevder på samme måte  at de trenger mer kunnskap for å 
kunne fatte beslutning om utbygging eller vern. Miljøinteressene oppfatter på 
den annen side at begge deler er strategisk bruk av kunnskap for å hindre at 
Vefsna blir vernet. 
I MH og FP befinner kommunene og Statkraft seg etter vår vurdering på en 
bane med både faglig-vitenskaplig og politisk rasjonalitet, og med samspill 
mellom dem. Kunnskapen brukes dels instrumentelt og dels strategisk av 
partene. Gjennom kommunikasjon og forhandlinger søker man å integrere, 
kontrollere og legitimere en beslutningsprosess der det endelige konklusjonen - 
vern eller utbygging - hevdes ikke å være gitt, men hvor den foreløpige 
konklusjonen i alle fall er ”nei til vern nå”.  
Vernetilhengerne befinner seg etter vår vurdering bare på en banehalvdel av 
politisk rasjonalitet. Også her foregis det at deres kunnskap er instrumentell, 
men ved at deres endelige konklusjon allerede er gitt – nei til utbygging – kan 
det ikke herske tvil om at den kunnskap de frambringer, brukes strategisk for å 
nå et mål. 
Faglig-vitenskaplig rasjonalitet forutsetter at planlegging og beslutning er atskilt 
og at det eksisterer en arbeidsdeling mellom fag og politikk slik at kunnskapen 
brukes instrumentelt. Som vi har sett er dette en idealsituasjon som ikke er til 
stede i saker med sterke interesser involvert.  
Nordlandsforskning framhever i sin rapport at det var et dilemma mellom 
utreders faglige skjønn om hva som burde utredes og styringsgruppas og 
publikums ønsker og innspill til utredningene. Evalueringsteamet vil ikke 
karakterisere dette som et dilemma, men ser det heller slik at dette er i tråd med 
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andre studier av konsekvensutredningsprosesser som beskrives som en blanding 
av fag og forhandlinger (Swensen 1997). KU-rapportene er dels faglige 
utredninger og dels felles arena for problem- og konfliktavklaring.  
Forholdet mellom Statkraft, kommunene og miljøorganisasjonene kan også 
drøftes i et makt-motmakt perspektiv. Dette er gjort av Lesjø (Lesjø 2004). Han 
peker på tre motmaktstrategier: 
• Ovenfra: vekst eller vern? 
• Utenfra: aksjonere for å overskride etablerte spilleregler 
• Innenfra: Faren for kooptasjon? 
Kommunene har som nevnt valgt å jobbe innenfra. Miljøsiden har så langt valgt 
å jobbe ovenfra ved å fokusere på at det ikke er noe kraftunderskudd i Norge og 
at vannkraftutbyggingsepoken er over (Innlegg i VG 26. juni 2004 fra 
organisasjonene DNT, NJFF, NNF, WWF-Norge og Vern Vefsna). 
Aksjonsstrategien har man i bakhånd i påvente av Stortingets vedtak. (Ut i 
naturen på NRK1 …). Bellona jobber innenfra og ser ikke på aksjon og 
samarbeid som antagonistiske, men at de kan utfylle hverandre. ”Kombinerte 
strategier kan være motmaktens sterkeste kort” sier Lesjø.  
Perspektivet som her skisseres forutsetter at Statkraft og kommunene 
representer de sterke og miljøorganisasjonene de svake. Dette er nødvendigvis 
ikke tilfelle i Norge anno 2004 hvor vassdragsvern har fått en sentral plass i 
norsk politikk. Det er også fullt mulig å se miljøinteressene som en sterk part 
med flere allierte innenfor den offentlige natur- og miljøforvaltning. Lesjø viser 
til boken ”Makt og avmakt” (Hernes 1975) med rikholdige eksempler på at selv 
mektige og ressursrike aktører kan oppleve avmakt i mange situasjoner. 
Utbyggingsinteressen kan derfor også ses som en svak part som benytter seg av 
de samme motmaktsstrategier, dels innenfra (samarbeid om skånsom 
utbygging) og dels ovenfra (kraftubalansen). 
Lesjø understreker at felles for ulike motmaktsformer er kunnskap om og evne 
til å fremme alternativer – enten dette dreier seg om å påvirke prosjektets 
utforming eller i å stoppe det. I den sammenheng er det klart at FP har vært en 
viktig aktivitet i prosessen. 
7.3.2 Formalisering av prosessen gjennom FP 
Følgende spørsmål ble reist:  
Statkraft er av noen blitt kritisert i muligheter Helgeland fordi 
prosjektutviklingen har vært for lite formalisert og for lukket. Synes du 
organiseringen av ”Felles planprogram” har brakt prosessen inn på et bedre 
spor? Lokalt? I forhold til sentral beslutningsprosess? 
Oppsummering av svar: 
Alle partene oppfatter at prosessen er blitt mer åpen og formalisert. Informasjon 
er lagt ut på nett. FP har også skapt et større lokalt engasjement.  
Statkraft har i ettertid innsett at prosessen tidligere (fram til 2003) ble oppfattet 
å være for lukket. Det var ikke intensjonen å lage en lukket prosess, men det ble 
et resultat av at man ønsket at den skulle være uformell. FP har ført til at 
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prosessen oppfattes som mer åpen med agenda, tidsplan, referansegrupper og 
folkemøter. 
Statkrafts konsernledelse har i løpet av det siste året markert seg mer i forhold 
til spørsmålet om skånsom utbygging generelt og MH spesielt, bl.a. gjennom 
innlegg i dagspressen i forbindelse med verneplandiskusjonen. Statkraft som 
konsern har også oppgradert sine nettsider med spesiell informasjon om MH.  
I forhold til miljøvernmyndighetene har FP ført til at kontakten har skiftet over 
fra DN til miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Nordland. Selv om 
prosessen gjennom FP er blitt mer åpen, burde kanskje det høye konfliktnivået 
ved Vefsna likevel medført at sentrale myndigheter forble involvert, mener man 
i DN. 
Enkelte mener, at sett fra kommunenes side, kunne det vært ønskelig med enda 
mer formalisering i den forstand at vassdragsreguleringslovens bestemmelser 
ble fulgt om forpliktelse for interessert utbygger til å betale for kommunenes 
utgifter til plan- og utredningsarbeidet, selv om man befant seg i et uformelt 
stadium før en konsesjonsprosess. Det pekes på at dette kunne bidratt til klarere 
linjer og gjort kommunene mer uavhengige ved at de kunne skaffet seg faglige 
råd også andre steder fra enn fra en interessert utbygger. Evalueringsteamet 
mener at dette er et spørsmål som fortjener å bli vurdert. 
Evalueringsteamets vurderinger 
Evalueringsteamet konstaterer at FP har ført til at prosessen oppfattes som mer 
åpen med agenda, tidsplan, referansegrupper og folkemøter. Bl.a. har 
informasjon blitt lagt ut på nett. FP har også skapt et større lokalt engasjement. 
Sammen med funnene fra de lokale prosessene (Nordlandsforskning 2004), 
bekrefter dette at flere av manglene påpekt i Eva I langt på vei er rettet opp (jf 
evalueringskriterium 5). Det synes likevel klart at hensynet til å overholde 
tidsfristen for at FP skulle gi et substansielt innspill til arbeidet sentralt med 
verneplanproposisjonen, har lagt et tidspress på prosessen som ikke har 
muliggjort en så åpen og bred deltakelse som ønskelig kunne være.  
Evalueringsteamet konstaterer at påpekningen i Eva I om at konsernet måtte bli 
tydeligere (Jf. evalueringskriterium 5), også er rettet opp i løpet av året. 
Evalueringsteamet aksepterer begrunnelsen fra Statkraft om at de fortsatt må 
være noe tilbakeholdne fordi man ikke er et politisk organ med ansvar for 
kraftbalansen.  
Evalueringsteamet finner at kontakten til fylkesmannen har vært en naturlig 
arbeidsmåte med kommunene i ledelsen for FP. Fylkesmannens 
miljøvernavdeling er det naturlige kontaktpunkt for kommunene, mens det var 
Statkraft som tidligere hadde kontakt med DN og NVE. I tillegg kommer at 
OED og MD med sine direktorater NVE og DN har hatt en reservert holdning 
til FP-prosessen og derved ikke var naturlig å trekke inn i denne fasen av 
arbeidet.  
Bellona finner imidlertid MH-prosessen og FP noe problematisk fordi den ikke 
er formalisert nok med klare alternativer som holdes fast over 
utredningsperioden. Det røres her ved et sentralt dilemma ved MH-prosessen. 
På den ene side hevdes at i KU og konsesjonssøknad ”fanger bordet” ved at 
alternative prosjektutforminger låses for tidlig. På den annen side blir en 
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”løpende” prosjektutvikling, slik man på mange måter har drevet det i MH, 
problematisk for de som skal kommentere prosessen og resultatet utenfra fordi 
det skapes usikkerhet om hva som er prosjektutformingen til enhver tid. For 
motstandere og skeptikere til et prosjekt vil det å fastholde alternativer over tid 
være å foretrekke fordi det gir best mulighet for å bygge opp en argumentasjon.  
Generelt sett er dette et spørsmål om forutsigbarhet vs. fleksibilitet i en 
planprosess. Dette er et dilemma som har stått sentralt ved utformingen av 
regelverket for KU etter plan- og bygningsloven. (Jf. rundskriv T-2/2000 fra 
Miljøverndepartementet). Et vesentlig trekk ved regelverket er å bidra til en 
forutsigbar og strukturert prosess mellom tiltakshaver, berørte myndigheter og 
offentligheten, i tillegg til at utredningene bidrar til økt kunnskap og høyere 
bevissthet om miljømessige og andre vesentlige virkninger.  
KU-regelverket åpner for en viss fleksibilitet, for eksempel at det er mulig å 
endre alternativer underveis i KU-prosessen. Men dette krever nye vurderinger 
og nye høringsrunder. Det er derfor rimelig å hevde at regelverket for KU har 
lagt størst vekt på forutsigbarhet. 
Det er viktig å peke på peke på at i MH har utbygger gått i dialog med lokale og 
kommunale interesser på et så tidlig tidspunkt at det har vært mulig å påvirke og 
endre det eventuelle prosjektet. Dette er prisverdig og er langt fra tilfeller i de 
fleste KU’er som er blitt fremmet (Swensen 1997). I KU vil man ofte vente med 
å fremme melding til tiltaket er tilstrekkelig planlagt og utformet slik at man 
kan gi en konkret nok beskrivelse av det og dets konsekvenser. Da er man også 
gjerne kommet så langt at det er små muligheter til å endre tiltaket og bare 
avbøtende tiltak gjenstår. 
En måte å kombinere hensyn til forutsigbarhet og fleksibilitet er oppdeling av 
planprosessen i en rekke faser der alternativene holdes fast innenfor hver fase 
og at hver fase avsluttes med beslutning om man skal gå videre og under hvilke 
forutsetninger og med hvilke alternativer. Dette kan imidlertid innebære en 
langdryg, tungrodd og byråkratisk prosess.  
For de som er villige til å gå inn i en forhandlingsplanleggingsprosess, vil en 
løpende prosjektutvikling være å foretrekke fordi det vil kunne lede fram til 
”beste” løsning for partene. Men en slik prosess forutsetter at partene er villige 
til å spille på en bane av både faglig-vitenskaplig og politisk rasjonalitet og ikke 
bare en av delene. 
Evalueringsteamet mener at FP for det første har forutsatt deltaking fra parter 
som er interessert i å arbeide innefor ”systemet” for å utrede eller forhandle 
fram en for partene best mulig løsning. For det andre har FP vært en prosess 
forut for KU. Siden regelverket for KU legger hovedvekte på forutsigbarhet, har 
det etter vår vurdering vært riktig ved gjennomføringen av FP å legge vekt på 
fleksibilitet med hensyn til utformingen av alternative løsninger. 
7.3.3 Utredning av konsekvenser på dette stadium i prosessen?  
Følgende spørsmål ble reist: 
”Felles planprogram” er gjennomført som en ”KU light”. Synes du dette er en 
hensiktsmessig arbeidsform for å nå fram til en mulig konsensus mellom berørte 
parter? Har du synspunkter på alternative arbeidsformer med mulig konsensus 
for øye på dette stadium i prosjektutviklingen? 
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Synes du arbeidet med ”Felles planprogram” er gjennomført på en 
tilfredsstillende måte på dette stadium i prosjektutviklingen? 
Har du synspunkter på innhold i rapportene fra ”Felles planprogram” – 
Hovedrapport, brosjyre og vedleggsrapport med fagnotater? Er for eksempel 
den inndeling i temaer som er gjort og som ligger til grunn for innhenting av 
fagnotater hensiktsmessig? Dekkes de relevante konsekvenser? 
Oppsummering av svar: 
Langt de fleste mener at det er positivt å få fram fakta så tidlig som mulig. Dette 
kan bidra til at man styrer unna de største konfliktene ved valg av løsning. 
Statkraft har for eksempel flyttet et vanninntak ut av et barkskogvernområde. 
Fra utbyggingssiden mener man at FP følger de allmenne intensjonene (Jf. IEA 
guidelines) om å planlegge nært sammen med lokale myndigheter 
Det er ulike syn når det gjelder verdien av en slik relativt rask utredning som FP 
har vært. Noen mener at flere temaer kan bli tilstrekkelig belyst, iallfall til at 
kommunene får et bedre beslutningsgrunnlag. Andre mener FP er ganske 
bortkastet fordi man jo må gjennom en mye grundigere KU i tilfelle en 
konsesjonssøknad.  
De fleste mener at tatt i betraktning svært knapp tid og begrensede ressurser, er 
FP gjennomført på en hensiktsmessig måte Enkelte peker på at disse 
begrensningene bl.a. førte til at valg av eksterne utredere måtte skje raskt og at 
disse ble ”kastet inn” i situasjonen uten å få tilstrekkelig oversikt over saken. De 
fleste mener at temainndelingen i FP er bra og beslutningsrelevant. Pga knapp 
tid er riktignok noen av utredningene for spinkle, men konklusjoner er likevel 
trukket og brukt (spesielt vedrørende virkninger for landbruk). Se for øvrig 
kapittel 5 hvor det miljøfaglige innholdet i FP er evaluert. 
Miljøvernsiden mener at volumfordelingen i hovedrapporten og brosjyren 
mellom utbygging og vern illustrerer at FP i hovedsak dreier seg om utbygging, 
mens man fra utbyggingssiden mener den ikke er unaturlig fordi utbygging 
medfører endringer som gir konsekvenser.  
Brosjyren får god omtale av alle. Den er annerledes enn andre brosjyrer ved å 
være nøytral i framstillingen.  
Evalueringsteamets vurderinger 
Evalueringsteamet vil peke på at flere trinn med på hverandre følgende 
utredninger i gradvis større detalj (som eventuelt vil bli tilfelle dersom FP 
etterfølges av en KU og konsesjonssøknad), er vanlig ved faseinndeling av 
større prosjektutviklinger. Videre inneholder KU-bestemmelsene etter Plan- og 
bygningsloven (PBL) både en meldingsfase og en utredningsfase. Tidligere 
hadde meldingsfasen ofte form av en miniutredning av konsekvensene av 
tiltaket. Etter at terskelen for å kreve KU er blitt senket, har den type 
miniutredninger i stor grad falt bort. Men det er fortsatt ønskelig at meldingen 
inneholder klare beskrivelser av tiltaket og hva dette kan føre til av 
konsekvenser, ikke minst som grunnlag for fastsetting av utredningsprogram. 
Sett i et slikt perspektiv finner evalueringsteamet det ganske i tråd med norsk 
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Evalueringsteamet mener generelt sett at alle temaer i en konsekvensutredning 
ikke krever samme omfangsrike og dyptpløyende utredninger for å være 
utsagnskraftig nok til si hva virkninger av tiltaket sannsynligvis vil bli. Også i 
praktiseringen av KU etter PBL opererer man med at et tema er utredet ”godt 
nok”. Se for øvrig kapittel hvor dette spørsmålet er nærmere omtalt. 
Uten å ta stilling til fordelingen av de konkrete antall sider på hhv. vern og 
utbygging, mener evalueringsteamet at det ligger det i sakens natur at 
konsekvensene av utbygging vil kreve mer plass å beskrive enn et scenario for 
vern eller status quo. 
Evalueringsteamet er enig i den positive omtalen av brosjyren. 
 
7.3.4 Har denne planprosessen overføringsverdi?  
Følgende spørsmål ble reist: 
Har organiseringen av ”Felles planprogram” overføringsverdi til andre 
energi- og utviklingsprosjekter? 
Oppsummering av svar: 
Igangsettingen av verneplansuppleringen medførte at Statkrafts arbeide med å 
forberede melding og KU for utbyggingstiltak måtte stanses av formelle 
grunner. Verneplansuppleringen presenterte på sin side bare verneaspektene ved 
Vefsna.  
Det råder en viss usikkerhet blant informantene om FP, i forkant av en formell 
prosess, hadde vært nødvendig om ikke verneplansuppleringen hadde kommet 
inn i MH-prosessen. 
Noen peker på at en slik utredning som FP vil kunne være en fordel i forkant av 
en melding, bl.a. for å utvikle alternativene. ”Bordet fanger” mer i en 
formalisert prosess etter lovverket fordi man må stå fram med klare alternativer. 
Flere peker på at FP er en tidsmessig måte å nærme seg komplekse 
problemstillinger på, som for eksempel avfallsforbrenning, vindkraft, kraftlinjer 
og OU-prosjekter ved vannkraft. Tilnærmingen har også verdi i forhold til 
Vanndirektivet.  
Evalueringsteamets vurderinger 
Evalueringsteamet finner at FP har vært et hensiktsmessig instrument for å få 
fram kunnskap og argumenter om både utbygging og vern i en periode som 
ellers kunne blitt et ”informasjonsmessig vakuum” mens man ventet på at 
stortingsproposisjonen skulle bli lagt fram. Hvordan kunnskapen er blitt brukt 
av partene i og utenfor FP-prosessen er et annet spørsmål som drøftes i kapittel 
9 under overskriften Konfliktlinje eller samarbeidslinje. 
Evalueringsteamet mener arbeidsformen i MH/FP har overføringsverdi til en 
rekke andre problemstillinger i en relativt tidlig fase av prosjektutviklingen før 
de formelle faser med melding/KU og/eller konsesjonssøknad tar til. 
7.4 Felles planprogram i MH og Verneplansuppleringen 
7.4.1 Vefsna og FP i Verneplansuppleringen 
Følgende spørsmål ble reist: 
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Suppleringsutvalget foreslo Vefsna vernet, lokalt sa man foreløpig nei i påvente 
av en konsekvensutredning og fra NVEs side innstilte man på "ikke-vern". Synes 
du arbeidet med ”Felles planprogram” bidrar til en ønskelig avklaring av vern 
vs. utbygging? Lokalt? Sentralt? 
OED og MD har valgt ikke å sende ”Felles planprogram” til uttalelse i ytre 
etater (NVE, DN etc.). Synes du dette er et fornuftig valg i behandlingen av 
verneplansuppleringen? 
Hvilken rolle vil ”Felles planprogram” kunne spille i den videre behandling av 
verneplansuppleringen?  
Oppsummering av svar: 
Miljøvernsiden hevder at mandatet for verneplansuppleringen var at vernet 
skulle vurderes uavhengig av energipotensialet. Vern er et nasjonalt spørsmål 
knyttet bl.a. til type- og referansevassdrag, og kan stå i motsetning til de 
framherskende lokale interessene. Både NVEs innstilling, som trakk inn 
energipotensialet, og FP har på sett og vis ”forkludret” prosessen.  
Flere fra begge sider mener at FP kan ha hjulpet kommunene til en bedre 
avklaring knyttet til lokale virkninger av vern vs. utbygging, men stort sett 
visste man det meste fra før. Det er blitt flere detaljer som ikke har endret 
tidligere hovedkonklusjoner og man mener at FP nok ikke vil bidra så mye til 
avklaring av de nasjonale verneverdiene vs. energipotensialet.  
Flere mener at OED og MD nok har vært i tvil om man skulle ta en begrenset 
kommentarrunde til berørte organer fordi FP ikke er noe formelt innspill til 
verneplanprosessen. Man kan ha vært redd for å særbehandle Vefsna. Ut ifra et 
forvaltningsprinsipp om at alle relevante opplysninger bør frem i en sak før 
avgjørelse, mener enkelte at det likevel ikke har vært riktig av MD og OED å 
unnlate å sende FP på en begrenset kommentarrunde. Som et viktig arbeid 
burde det i alle fall vært sendt direktoratene til orientering, også av den grunn at 
FP vil kunne bli brukt i argumentasjon mot vern i den pågående 
beslutningsprosessen i forhold til Stortinget.  
Fra miljøvernsiden frykter man at FP vil spille en rolle i den videre prosessen, 
både pga innhold og den prosessen som er blitt kjørt. Stortinget er opptatt av 
strømpriser/energitilgang og enighet lokalt. Miljøvernorganisasjonene vil helst 
forholde seg prinsipielt til spørsmålet om utbygging versus vern, men kan også 
”tvinges” til å forholde seg konkret til MH og FP. Man erkjenner at det selvsagt 
er et dilemma at når man er imot utbygging av prinsipiell grunner og det likevel 
går i den retning, får man mindre innflytelse jo senere man kommer inn i 
utredningsarbeidet. 
Evalueringsteamets vurderinger 
Evalueringsteamet konstaterer at FP har konsentrert seg om konsekvensene for 
de lokale verneverdier. Konsekvensene for de nasjonale verneverdier er ikke 
behandlet. Oppfordringen som lå i NVEs innstilling til OED om ”å redegjøre 
for vassdragets samlede verneverdi” kan derfor sies ikke å være fulgt helt opp.  
Evalueringsteamet mener at FP har hjulpet kommunene til en bedre avklaring 
knyttet til lokale virkninger av vern vs. utbygging. For øvrig vil 
evalueringsteamet vise til rapporten fra Nordlandsforskning (se kapittel 6) som 
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bl.a. konstaterer at FP i liten grad har bidratt til å skape betydelige endringer i 
standpunkt til vern/ikke vern blant befolkningen i de fire kommunene.  
Det er også lite belegg i forskning for å anta at beslutningstakere i konkrete 
beslutningssituasjoner, nyttiggjør seg kunnskap med mindre de hart gode 
grunner til å gjøre det, f.eks hvis informasjonene støtter deres syn (Swensen 
1997, Albæk og Winter 1993). Det er vanskelig å påvirke holdninger med 
informasjon, eller løse interessekonflikter ved hjelp av kunnskap.. 
Evalueringsteamet mener at FP-prosessen først og fremst har vært rettet mot 
sentrale beslutningstakere. Derfor synes vi det er verdt å merke seg at OED og 
MD ikke har orientert og/eller bedt sine direktorater om kommentarer til det 
faglige innholdet i FP. Disse kunne i så fall ha bidratt til en kvalitetskontroll av 
innholdet. I stortingsproposisjonene vises det riktignok til det lokale 
engasjement og til utredningen, men uten at det innholdsmessige kommenteres. 
OED har således registrert at det er utført et seriøst utredningsarbeid og 
omfattende prosesser lokalt, og at slikt veier tyngre enn bare at lokale 
myndigheter sender et brev eller får til et møte med departementet. 
En sitter likevel igjen med det inntrykk av at spørsmålet om vern eller ikke vern 
av Vefsna først og fremst er et politisk spørsmål – resultat av politisk dragkamp 
mellom lokale og sentrale myndigheter og mellom de ulike politiske fraksjoner 
sentralt. Faglige beskrivelser av utbyggingsalternativer og faglige beskrivelser 
av konsekvenser for verneverdiene synes på en måte som lite relevant i den 
politiske prosessen mellom departementet og Stortinget. 
På den annen side kan en slik betraktningsmåte skyldes at man legger et rent 
faglig-vitenskaplig mål til grunn. (Swensen 1997, Offerdal 1989). I en politisk 
prosess som skal veie ulike hensyn opp mot hverandre, kan det være vel så 
nyttig å få informasjon om hvilke interesser som knyttes til ulike syn som å vite 
detaljert om hvilke konsekvensene tiltaket kan få. 
På bakgrunn av Eva I er evalueringsteamet av den oppfatning at uten Statkrafts 
arbeid med MH ville NVE innstilt overfor OED på at Vefsna skulle vernes. 
Uten kommunenes arbeid med FP ville OED også ha innstilt overfor Stortinget 
på at Vefsna skulle vernes. Resultatet er foreløpig at Vefsna ikke foreslås vernet 
i denne omgang. 
Kvaliteten på arbeidet og forslagene i MH har vært av betydning for NVEs 
innstilling. For OEDs innstilling synes imidlertid det avgjørende å ha vært 
kvantiteten i det lokale engasjementet og inntrykket av at et solid arbeide har 
vært utført, fremfor selve innholdet og kvaliteten i FP. 
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8 Konklusjoner og anbefalinger  
8.1 Konklusjoner og anbefalinger ut fra to innfallsvikler 
Konklusjoner og anbefalinger fra arbeidet med Eva II er nedfelt ut fra to ulike 
innfallsvinkler: 
1 I samsvar med inndelingen i de tre delprosjektene: 1) Miljøfaglige 
vurderinger, 2) Lokale prosesser og 3) Sentrale prosesser. 
2 I forhold til de 6 evalueringskriteriene som er knyttet opp mot mandatet for 
FP, anbefalinger i Eva I om prosessen videre og forventningene uttrykt i 
innstillingen fra NVE 
Evalueringen i delprosjektet Sentrale Prosesser går som tidligere sagt langt 
utover de konkrete forholdene knyttet til vannkraftprosjektene og Vefsna. De 
fleste av konklusjonene her har mer form av generelle vannforvaltnings- og 
vannkraftforvaltnings problemstillinger og anbefalinger fordi Vefsna på en 
konkret måte aktualiserer en større debatt om vannressursforvaltningen i Norge.  
Konklusjonene ut fra de valgte evalueringskriteriene er gjort korte og er 
konsentrert i tabell 5 i punkt 8.4.5. med henvisninger til hvor problemstillingene 
rundt det aktuelle kriterium er behandlet. 
8.2 Konklusjoner og anbefalinger miljøfaglige vurderinger  
FP har behandlet 6 av de 10 temaene godt eller meget godt (6) mens 4 tema har 
klare mangler som det er anbefales å ta fatt i ved en eventuell senere 
konsesjonsbehandling.  
Det har vært et bevisst valg i FP at man ikke har vurdert konsekvensene av 
utbyggingsplaner i forhold til overordnede nasjonale verneaspekter. Slike 
avveininger har imidlertid NVE i sin innstilling til OED og senere Regjeringen 
lagt stor vekt på i sitt fremlegg om Vefsna i St prp. nr. 75 ”Supplering av 
verneplan for Vassdrag”.     
 Evalueringsteamets syn er at FP, ut fra rammebetingelsene for arbeidet , rimelig 
godt har beskrevet konsekvensene av de foreliggende 
vannkraftutbyggingsplaner. Det er dog et viktig unntak og en mangel at de 
overordnede nasjonale verneaspekter ikke har vært tema.(kriterium 1 og 4) 
8.3 Evalueringsteamets kommentarer vedrørende de lokale prosesser 
Det vises til kapittel 7 for en nærmere gjengivelse av konklusjonene fra 
Nordlandsforsknings rapport. 
Målsettingen i FP om at arbeidet skulle være verdinøytralt, gi et tilstrekkelig 
beslutningsgrunnlag til å velge mellom vern, utbygging eller videreføring av 
dagens situasjon uten å konkludere mht. alternativ, er svært langt på vei nådd 
(kriterium 3).  
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 Tilsvarende kan konkluderes i forholdet til forutsetningen om at alle 
interesseparter skulle gis mulighet til å gi innspill og til å få informasjon 
gjennom utredningsprosessen (kriterium 5, prikkpunkt 3).  
 FP har vært svært vellykket når det gjelder å fremskaffe relativt solid, ny 
kunnskap på kort tid. Utredningene har bidratt til å løfte kunnskapsnivået i 
debatten, og til at en del nye kunnskaper i noen grad har endret den lokale 
samtalen (kriterium 3). Kvaliteten på FP slik den er vurdert i punkt 7.2 støttes 
også av konklusjonene i kapittel 4.2.(kriterium 3).  
FP har imidlertid, som ventet, i liten grad bidratt til å skape betydelige endringer 
i standpunkt til vern/ikke vern blant politikere og befolkning i de fire 
kommunene. Dette er i tråd med annen forskning som også har vist at det er 
vanskelig å påvirke holdninger med informasjon eller løse interessekonflikter 
ved hjelp av kunnskap. 
FP som utredning er verdinøytral i minst samme grad som vanlige utredninger 
av kompliserte og konfliktfylte spørsmål. For eksempel representerer ikke 
volumfordelingen i utredningen mellom utbygging og vern noe utrykk for at 
utbygging er viktigst. Det ligger i sakens natur at konsekvensene av utbygging 
vil medføre endringer og derfor vil kreve mer plass enn vern eller status quo. 
Kunnskapen som er frambrakt gjennom KU har dels vært benyttet instrumentelt 
for å avklare virkninger og dels strategisk for å underbygge egne synspunkter. 
FP som utredning har ikke konkludert med hensyn til valg av alternativ, men 
aktørene har gjort det. 
Ved oppstarten av FP ble det fra styringsgruppas og konsulentens side gjort 
seriøse forsøk på å få representanter for organisasjonen Vern Vefsna med i 
arbeidet, men dette tilbudet ble avslått. Støttet av naturvernorganisasjoner 
sentralt (SRN – Samarbeidsrådet for naturvernsaker) valgte Vern Vefsna å stå 
utenfor utredningsarbeidet. Man argumenterte på et prinsipielt plan mot enhver 
utbygging og ønsket ingen dialog om virkninger av vern vs. utbygging. 
Argumentasjonen er på et overordnet energi- og miljøpolitisk og prinsipielt 
plan: 
”Det skal ikke bygges ut mer el-produksjonskapasitet men satses storstilt på 
effektivisering og reduksjon i el-bruk”  
og  
”vannkraftepoken er over og norske vassdrag har lidd nok” 
Bellona på den annen side tok ikke stilling i utgangspunktet og gikk i en dialog 
med Statkraft og FP-prosessen.  
Felles Planprogram med ”felles” som uttrykk for at alle parter skulle delta i å 
belyse vern vs. utbygging, har ikke svart til forventningene. Tanken om å få til 
en ”felles” utredning synes å være basert på en overdreven tro på faglig-
vitenskapelig rasjonalitet og instrumentell bruk av kunnskap. 
Felles utredning av et bredt spekter av alternativer med deltakelse fra alle parter 
har klare begrensinger når de innebygde motsetningene er for store, og ikke 
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8.4 Konklusjoner og anbefalinger sentrale prosesser  
8.4.1 MH og FP har hatt avgjørende betydning for at Vefsna ikke foreslås 
vernet av Regjeringen 
 Evalueringsteamet er av den oppfatning at uten Statkrafts arbeide med MH, 
ville NVE innstilt overfor OED på at Vefsna skulle vernes. Uten kommunenes 
arbeid med FP og politiske vedtak ville OED ha innstilt overfor Stortinget på at 
Vefsna skulle vernes. (kriterium 2) 
Kvaliteten på arbeidet og forslagene i MH har vært av betydning for NVEs 
innstilling. For OEDs synes det betydelige lokale engasjementet rundt FP og et 
generelt inntrykk av at det er gjennomført en solid utredning å ha hatt 
avgjørende betydning fremfor selve innholdet i FP, dets kvalitet og fakta.  
Saksfeltet vannkraftutbygging-vassdragsvern er sterkt politisert med sterke islett 
av  ”hestehandel”. Saker avgjøres som resultat av politisk dragkamp mellom 
sentrale og lokale myndigheter og mellom myndigheter og 
interesseorganisasjoner. Faglige beskrivelser av utbyggingsalternativer og 
konsekvenser for verneverdier synes å være mindre relevante for de politiske 
prosesser i departementer og Storting. 
8.4.2 FP har gjort planprosessen mer åpen og strukturert 
 Statkraft har på bakgrunn av Eva I innsett at prosessene rundt MH har vært for 
lukket. Prosjektledelsen la derfor vekt på å gjøre prosessene mer åpne ved blant 
annet å legge informasjon tilgjengelig på internet. Etableringen av FP i 
samarbeid med kommunene og andre aktører har også resultert i og ført til at 
prosessene har blitt opplevd som mer åpne og strukturerte med tidsplaner, 
referansegrupper og folkemøter (kriterium 5, prikkpunkt 1-3). 
 Statkrafts konsernledelse har i løpet av det siste året også markert en tydeligere 
holdning i forhold til ulike konsekvenser av vannkraftutbygging, men også dens 
fortrinn framfor annen elektrisitetproduksjon. Dette er gjort blant annet 
gjennom innlegg i dagspressen i forbindelse med MH og Verneplan for 
vassdrag (kriterium 5, prikkpunkt 4).  
8.4.3 Positive holdninger til FP, både til innhold og prosess 
 Det er, med unntak fra miljøorganisasjonene som valgte ikke å involvere seg, en 
gjennomgående positiv holdning til FP; at den ble gjennomført, måten den ble 
gjennomført på og til resultatene. Rapportering, herunder særlig brosjyren får 
god attest. Det vurderes som en fordel at opplysninger kommer frem så tidlig 
som mulig i en planprosess. (kriterium 3 og 5) 
Evalueringen viser at det er usikkerhet om konsekvensvurderingene i FP på et 
relativt tidlig stadium i prosjektutviklingen har hatt det rette detaljeringsnivået. 
Planprosessene i MH og FP er nye arbeidsformer i kompliserte plansaker 
inklusive vannkraftsaker. Referansegrunnlaget som aktørene er kjent med er de 
formelle prosesser i konsesjonsbehandlingen etter Plan- og bygningsloven og 
Vassdragsreguleringsloven. Selv om konsekvenstemaene er ulikt og delvis 
ufullstendig behandlet i forhold til en eventuell senere konsesjonsbehandling, så 
gir FP et godt inntrykk og det er evalueringsteamets oppfatning at FP har lagt 
seg på et tilstrekkelig detaljeringsnivå i forhold til hensikten med arbeidet.  
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8.4.4 FP har overføringsverdi til andre vannkraftprosjekter og andre 
saksområder 
Framgangsmåten i FP følger opp intensjonene i i IEAs anbefalinger om hvordan 
moderne vannkraftplanlegging bør drives.Framgangsmåten kan med fordel 
nyttes på andre vannkraftprosjekter og på tilsvarende komplekse 
problemstillinger som vindkraft, kraftlinjer, avfallsforbrenning m.m.   
Selve begrepet Felles planprogram bør imidlertid erstattes med noe annet, for 
eksempel ”prosjektutvikling med konsekvensvurderinger”. I konfliktfylte saker 
vil planprosessen bare være ”felles” for de som finner det formålstjenlig å 
arbeide innenfor ”systemet”. Det vil også bare være i dialog og forhandlinger 
med disse at man kan nå en konsensus, slik IEAs anbefaler at man skal sikte 
mot. 
I mindre konfliktfylte saker vil man kunne få med alle, men da vil man i høyden 
kunne bli enig om prosedyren, ikke innholdet av vurderingene. Man kan ikke 
forvente at folk med ulike syn og verdioppfatninger vil kunne enes om 
sluttresultatet. Begrepet ”planprogram” som er anvendt, peker da også først og 
fremst mot prosedyre og framgangsmåte.  
8.4.5 Fleksibilitet viktigere enn forutsigbarhet i FP 
Når slikt prosjektutviklingsarbeide også skal inneholde konsekvensvurderinger, 
som tilfellet har vært i FP, står man overfor dilemmaet forutsigbarhet vs. 
fleksibilitet, dvs. om alternativene for prosjektet skal holdes fast eller endres 
under marsjen. Evalueringsteamet er av den oppfatning at hensynet til 
fleksibilitet, dvs. å kunne påvirke utformingen av prosjektet på et tidlig 
tidspunkt, må tillegges størst vekt. Hensynet til forutsigbarhet vil likevel bli 
vektlagt senere i planprosessen når man kommer til stadiet med KU og 
konsesjonssøknad. 
8.4.6 FP har ikke belyst de nasjonale verneverdiene 
 I mandatet for verneplansuppleringen sier man at vassdragsvernet skal vurderes 
uavhengig av energipotensialet. Vern er et nasjonalt spørsmål knyttet bl.a. til 
type- og referansevassdrag. (kriterium 4) 
De overordnede nasjonal og regionale verneverdier i Vefsnavassdraget er blant 
annet skissert i suppleringsutvalgets beskrivelse av Vefsna 
Det har som nevnt tidligere vært et bevisst valg i FP-arbeidet å ikke inkludere 
disse spørsmålene. 
FP har derfor heller ikke bidratt til en bedre avklaring av Vefsnas status i 
forhold til regionale og nasjonale verneverdier.  
Oppfordringen som lå i NVEs innstilling til OED om ”å redegjøre for 
vassdragets samlede verneverdi” kan derfor sies ikke å være fulgt opp i FP.  
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8.4.7 Oppsummering av FP i forhold til evalueringskriteriene 1 til 6 
Tabell 6: Oppsummering av FP i forhold til evalueringskriteriene 
Evalueringskriterium 





1.  FP skal gi lokalforvaltningen i de direkte berørte kommunene og 
fylkeskommunen et best mulig beslutningsgrunnlag for om de ønsker å gå 
videre med en konsesjonsprosess eller om de ønsker Vefsna vernet. (FP) 
JA  
2.  FP skal gi et substansielt innspill om de konkrete konsekvenser av vern eller 
utbygging av Vefsna til OEDs skriving av proposisjonen til Stortinget om 
verneplansuppleringen samt til Stortingets behandling av samme. (FP)  
JA 
OEDs interesse har 
vært på prosess og 
innhold 
3.  FP skal være verdinøytral og gi tilstrekkelig beslutningsgrunnlag uten å 
konkludere mht. valg av alternativ (FP) JA  
4.  FP skal redegjøre for konsekvenser for vassdragets samlede verneverdi 
(NVE)  NEI  
5.  FP og planprosessen omkring MH skal rette opp de viktigste mangler fra 
tidligere fase av MH (påpekt i Eva I):   
- medvirkning fra berørte bør bli bredere, f.eks gjennom etablering av 
lokalutvalg, og prosessen bør bli mest mulig åpen bl.a. med bruk av 
lokalpresse, internett og lignende. 
JA  
- prosessen bør bli mer formalisert og i skriftlig form JA  
- også motstanderne bør inkluderes i prosessen JA Motstanderne ønsket ikke å delta 
- Statkrafts ledelse må bli tydeligere i forhold til hva de vil med MH JA  
6.  Har FP som prosessform/arbeidsform overføringsverdi til planlegging og 
utvikling av andre komplekse prosjekter JA 
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9 Forvaltningsregimet for vannkraftutbygging og vassdragsvern 
9.1 Hva er synet på dagens forvaltningsregime av vannressurser? 
Følgende spørsmål ble stilt: 
Hva er ditt syn på dagens forvaltningsregime når det gjelder vannressurser? 
Har verneplaninstituttet og Samlet plan utspilt sin rolle? Kan Vanndirektivet  
delvis overta som sentralt forvaltnigsinstrument? Hvilken rolle ville 
Vanndirektivet kunne spille i en forvaltning av Vefsna? 
Oppsummering av svar: 
De fleste mener at Samlet Plan har utspilt sin rolle. Miljøsiden mener den er for 
statisk i sin form og ikke vil kunne være en effektiv måte å sortere og prioritere 
prosjekter. Fra utbyggingssiden hevdes at den har utspilt sin roller fordi den er 
blitt innhentet av endrede rammebetingelser for kraftutbygging ; herunder ny 
teknologi. Ny teknologi kan eksemplifiseres ved” å høste fra naturens 
overskudd” – for eksempel ved å ta vare på/magasinere flomvann. 
Enkelte fra miljøsiden mener at vassdragsvernet er mildt sammenlignet med 
naturreservat og landskapsvern som derfor kunne vært riktigere å bruke. I stedet 
for å verne hele vassdrag kunne man brukt slike områdevern. 
Fra utbyggingssiden påpekes at mange av verneplanene kom for å verne mot 
store kraftutbygginger, magasiner og overføringer. Men verneplanene med 
tilhørende RPR med sine 100 m soner knyttet til hovedvassdraget, blir for rigide 
der elva går gjennom et kulturlandskap. Man burde heller ha vernet 
villmarkspreget i sidevassdragene. 
Mange mener at mini- og mikrokraftverk i vernede vassdrag kan uthule vernet 
innenfra. Disse og vindkraft er en slags ”hellige kuer” for tiden. Fra begge 
sidene hevdes at det mangler tilstrekkelig helhet og sammenheng i 
energipolitikken, og at det er en slags ”systemfeil” som gjør at ulike interesser 
lurer på hverandre. 
Flere mener at Stortinget, som nå sitter med ansvaret for kraftbalansen, ikke gir 
tilstrekkelig forutsigbarhet og logikk til beslutningsprosessen. Det blir for mye 
”hestehandel”. Det er manglende parlamentarisk grunnlag for en langsiktig 
energipolitikk for landet. 
Flere savner en mer langsiktig og forutsigbar politikk med klarere føringer fra 
Stortinget om hvor mye TWh som bør framskaffes. Grønne sertifikater bør 
anvendes også for vannkraft. Det er et potensial for nye utbygginger og OU som 
ikke medfører negative miljøkonsekvenser, men disse er ikke lønnsomme med 
dagens kraftpriser. 
9.2 Hva er synet på konsesjonsprosessene, spesielt tidsbruken? 
Følgende spørsmål ble stilt: 
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Det hevdes at konsesjonsprosesser i forbindelse med vannkraftutbygging tar 
uforholdmessig lang tid. Videre hevdes det gjerne at stor usikkerhet om endelig 
utfall ved stortingsbehandlingen, gjør at man kvier seg for å starte planlegging 
av nye prosjekter. Hva er ditt syn på dette? 
Oppsummering av svar: 
Miljøsiden mener stort sett et det tar så lang tid som det må og at det er greit 
med usikkerhet helt fram til resultat av konsekvensutredning og etterfølgende 
stortingsbehandling. Hvis ikke, er det ingen reell beslutningsprosess. 
Fra utbyggingssiden mener flere at prosessen er tungvinte og at NVE ikke setter 
tilstrekkelig klare høringsfrister. Andre mener at den ikke er for lang om man 
reelt sett regner fra det tidspunkt man sender inn plandokumenter i en 
konsesjonsprosess. Da tar det ca 1/3 av den totale tiden fra man første gang 
begynte å planlegge til endelig vedtak blir fattet. 
Mange mener at behandling av småkraftverk samt revisjon og fornyelse av 
konsesjoner, er for tungvint og tar for lang tid. For eksempel tar behandling av 
småkraftverk like lang tid som store utbyggingssaker. 
9.3 Vannkraft annerledes enn andre fornybare energikilder? 
Følgende spørsmål ble stilt: 
Er det forskjell på slike prosesser, inklusive lengden av dem, for vannkraft og 
andre energikilder, for eksempel vindkraft? Hva mener du er årsak til evt. slike 
forskjeller? 
Oppsummering av svar: 
Alle mener at det er kortere prosesser for vind enn for vann. Dette skyldes dels 
at de behandles etter forskjellige lover (energiloven vs 
vassdragsreguleringsloven) og dels at vind er ”in” og får mer politisk 
oppmerksomhet. Man savner imidlertid en overordnet plan for 
vindkraftutbygging. Andre peker på at godkjenningsprosessen for vind ikke er 
så forskjellig og kan sammenlignes med et ”run of river” kraftverk, dvs. uten 
magasiner og overføringer.  
9.4 Utfordringer ved utvikling av ny vannkraft 
Følgende spørsmål ble reist: 
Hva er de største problemene når det gjelder utvikling av ny vannkraft?  
Hva er de største problemene knyttet til selve plan- og konsesjonsprosessene 
når det gjelder utvikling av ny vannkraft? 
Oppsummering av svar: 
Hovedsynspunktet fra utbyggingssiden er at med energiloven og lave kraftpriser 
har grunnlaget for utbygging falt bort. For tiden kan det være bedre for bransjen 
å ”sitte stille” slik at man både får høyere kraftpris og unngår negativ omtale i 
forbindelse med utbyggingsprosjekter. Situasjonen kan imidlertid endre seg i 
løpet av en viss tid når de nye EU-landene øker etterspørselen etter energi og 
fornybar energi (som vannkraft) blir en knapphetsfaktor i Europa. 
Etter innføringen av Energiloven i 1991 har verken Statkraft eller andre 
kraftprodusenter noen oppdeknings- eller leveringsplikt. De oppfatter det 
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likevel som sitt samfunnsansvar å synliggjøre de lønnsomme muligheter som 
finnes for framtiden, uansett energikilde. Også innenfor vannkraft, og særlig i 
forbindelse med mulige opprustings- og utvidelsesprosjekter (OU), hvor man i 
stor grad kan oppnå merutnyttelse i eksisterende kraftanlegg. Statkraft mener at 
MH i så måte er det beste eksempelet som finnes per i dag, selv om prosjektet 
får mye kritikk fra deler av miljøvernbevegelsen. Statkraft mener at man i MH 
virkelig har lagt mye arbeid ned i å få til en bred og involverende prosess, 
samtidig som det er lagt stor vekt på de konkrete miljøtemaene for nettopp å 
tilpasse prosjektet til naturens tåleevne. Kritikken fra miljøbevegelsen, som 
blant annet baseres på at "tiden for store vannkraftutbygginger er over", kan 
imidlertid medføre en belastning for selskapets omdømme. Oppslutning og 
samarbeid lokalt og nasjonalt er nødvendig for at Statkraft vil gå videre med 
planene. 
 
Statkraft mener at utbygging er et tveegget sverd for selskapet. Utbygging 
representerer ofte en belastning i opinionen og det kan lede til Statkraft får en 
større markedsandel og må selge seg ned andre steder. Statkraft har etter 
innføring av energiloven ca 1990 ikke lenger forsyningsplikt. Statkraft føler 
fortsatt et samfunnsansvar og vil utrede interessante prosjekter og påpeke 
mulighetene overfor politikerne som sitter med ansvaret for landets 
kraftbalanse. Hvis Stortinget sier nei, vil Statkraft ta dette til etterretning. Om 
strømprisene går opp, skal i alle fall Statkraft kunne vise til hva man har gjort 
og sagt. 
Fra begge sider nevnes dagens store politiske interesse for mini- og 
mikrokraftverk som et problem, og at dette er mer distriktspolitikk enn 
energipolitikk. Mini og mikro vil gi for mye miljøvirkninger og for lite kraft.  
9.5 Andre synspunkter 
Følgende spørsmål ble reist: 
Er det mulig å skape en ”vinn-vinn” situasjon med å ta opp noen av de vernede 
vassdragene og vurdere skånsom utbygging mot at man 
reduserer/miljøforbedrer noen av de verste gamle utbyggingene? 
Oppsummering av svar: 
Enkelte mener at dette er en prinsipielt meget interessant problemstilling. Men 
de to sider (utbygging og vern) vokter på sine tidligere seire. ”For et rabalder 
det vil bli om noe slikt blir foreslått!” Andre mener at det for eksempel burde 
være mulig å ta opp noen av vassdragene fra VP I til ny og bred vurdering. 
Tidligere statssekretær Skjelbred i OED har tatt opp dette med NVE. 
9.6 Vurderinger og anbefalinger av forvaltningsregimet for 
vannressurser vannkraftutbygging og vassdragsvern 
9.6.1 Norsk vannkraftutbygging og vassdragsvern, fastlåste fronter, et 
resultat av kampforvaltning? 
Siden begynnelsen av 1970 - tallet har utbygging av vannkraften i Norge som 
kjent til dels vært svært kontroversiell. En rekke utbyggings- og vernesaker har 
vært gjenstand for sterk strid. Disse motsetningene kommer fremdeles svært 
ofte frem når konkrete utbyggingssaker og vernesaker kommer opp.  
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Motsetningen har historiske røtter og noe forenklet kan vi si at dagens 
vannkraft-Norge er dels resultat av en mangeårig ”kamp- eller 
konfrontasjonsforvaltning” mellom en ”utbyggerside” og en ”miljøvernside”. 
Utbyggersiden kan foruten utbyggerne selv sies å bestå av grunneiere og 
næringsorganisasjoner mens miljøvernsiden er dominert av natur- og 
miljøvernorganisasjoner. Kommunene kommer i en mellomstilling, men vil 
oftest være på utbyggersiden. 
Det er allmenn enighet av at tiden for de store vannkraftutbygginger i Norge er 
over. Dette blir ofte utrykt noe  misvisende som at  ”vannkraftepoken er over”. 
I  Regjeringens Sem-erklæring heter det : ”Epoken med de store 
vannkraftutbygginger er over. Hensynet til kommende generasjoners 
naturopplevelser tilsier en restriktiv holdning til videre vassdragsutbygging, og 
at vi lar de aller fleste vassdrag som står igjen forbli urørt”. 
Det er fremdeles diskusjoner og politisk strid om planer, enkeltprosjekter og 
vernesaker. Det er nok å nevne utbyggingsprosjekter som Øvre Otta og Sauda, 
og enkeltsaker (Bjerkreim og Vefsna) i forbindelse med suppleringen av 
Verneplan for vassdrag.  
Når vi nå er inne i perioden for avslutning av epoken for de store 
vannkraftutbygginger, opplever både utbyggersiden og miljøvernsiden press på 
det som er oppnådd gjennom mange års såkalt ”kampforvaltning”. Og hver for 
seg vokter de to sidene på det som er oppnådd.  
I dagens vannkraft-Norge gir dette, - sagt forenklet og litt spissformulert – 
grunnlag for følgende situasjonsbeskrivelse:  
Utbyggersiden vokter og beskytter eksisterende produksjonspotensiale fra 
vannkraften og synes lite villig til å myke opp gamle reguleringer f.eks i 
forbindelse med hjemfall og vilkårsendringer.  EUs vanndirektiv med 
overordnede målsettinger om mest mulig naturlig vassdrag vil – selv med 
mulighetene for unntak fra målene om ”god økologisk status”, medføre et press 
på produksjonspotensialet i eksisterende, spesielt eldre utbygginger. 
Utbyggersiden har ikke lengre oppdekningsplikt og har lite kortsiktig 
økonomisk insitament for å bygge ut ny vannkraft. Det oppleves dessuten 
belastende å føre frem selv gode nye prosjekter pga forventet konfliktnivå. 
Det fokuseres først og fremst på opprusting og utvidelser. I de siste årene er det 
lagt til rette for lettere å kunne bygge ut mindre kraftverk (små-, mini- og 
mikro) bla ut fra distriktspolitiske vurderinger med hensyn på lokal 
næringsutvikling.  
Utbyggersiden søker også jevnlig å påvirke forvaltningsinstrumentene på nivået 
over konsesjonsbehandlingen; Samlet Plan og Verneplanen for vassdrag.  
Tilsvarnede vokter miljøvernsiden på det de har oppnådd, primært gjennom 
verneplanene. Den ønsket i den siste verneplanrunden et lang mer omfattende 
vern enn foreslått. Samarbeidsrådet for Naturvernsaker ba eksempelvis om et 
langt  mer omfattende vassdragsvern enn det både Styringsgruppen, NVE og 
tilslutt Regjeringen foreslo. Miljøsiden synes svært lite villig til å være med på 
en gjennomgang av alle verneplanene selv om det faglige grunnlaget for vernet 
kan være svakt (særlig i de tidlige verneplanene) og verneverdiene kan være 
markert forringet av andre inngrep. 
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Miljøsiden går inn i enkeltsaker,- i tillegg til direkte sakstilknyttede argumenter 
,- også med generelle overordnede argumenter med blant annet utgangspunkt i  
Jens Stoltenbergs nyttårstale fra årsskriftet 2000-2001, Sem-erklæringen og 
utsagn fra en OECD- rapport om norsk miljøpolitikk fra 1993 hvor det heter at 
de fleste av gjenværende vassdrag bør beskyttes.  
I arbeidet med FP , Eva I og Eva II, både lokalt og sentralt, understrekes  
inntrykket av todelingen; utbyggersiden og miljøvernsiden. De drivende krefter 
på miljøvernside her representert ved Vern Vefsna og de nasjonale 
miljøorganisasjoner SRN (Samarbeiderådet for naturvernsaker) valgte å stå 
utenfor prosessen og argumenterte på et prinsipielt plan for vern. De hadde 
allerede inntatt sitt standpunkt uavhengig av hva eventuelle konsekvensanalyser 
måtte bringe frem av ny kunnskap. Andre miljøorganisasjoner, i dette tilfellet 
Bellona tar ikke stilling i utgangspunktet og mener man skal gå i dialog med 
utbyggere. Bellona mener alle nye opplysninger (fra FP) må legges til grunn før 
beslutning tas. 
Det er en utbredt oppfatning at planprosessene rundt vannkraftprosjektene i 
Vefsna – Muligheter Helgeland og Felles planprogram representerer et konkret 
og delvis vellykket forsøk på en konfliktreduserende fremgangsmåte og har 
bidratt til at fronetene har blitt myket opp. MH og FP representerer bedre 
tilnærmingsmåter til komplekse problemstillinger enn tidligere.   
9.6.2 Manglende politiske føringer i vannkraftpolitikken. 
I tråd med utviklingen på saksfeltet har myndighetene lagt opp sentrale 
rammebetingelser som utbyggings- og/eller vernesaker skal operere innenfor. 
Disse rammebetingelsene fastsettes gjennom politikk- og 
forvaltningsinstrumenter som myndighetene ved energi- og miljøforvaltningen 
har bygget opp gjennom årtier. Vi snakker her om politiske føringer som 
internasjonale avtaler, energilov, vannressurslov, energimeldinger med mål for 
bidrag fra ulike energibærere, Verneplanene, Samlet Plan og kommende 
melding om laksevassdragene samt den kommende gjennomføringsstrategi for 
EUs rammedirektiv for vannressurser. 
Det hevdes imidlertid fra flere at Regjering og Stortinget, som har ansvaret for 
kraftbalansen, ikke gir tilstrekkelig forutsigbare føringer for god planlegging og 
gode beslutningsprosesser.  
Hovedproblemene i arbeidet med å få frem ny miljøakseptabel vannkraft ved 
O/U-prosjekter eller i nye vassdrag, ligger i manglende stimulans til utbygging 
pga. energiloven, manglende oppdekningsplikt, overdreven fokus på 
mikro/minikraftverk og belastningen for utbygger ved negativ omtale i media 
ved å kjøre frem nye prosjekter. 
Det savnes en mer langsiktig og forutsigbar politikk med klarere føringer fra 
Stortinget om hvor mye TWh som bør framskaffes og hvilke energibærere som 
skal velges.  
Med energiloven og de lave kraftprisene har grunnlaget for utbygging falt bort. 
For tiden kan det være bedre for bransjen å ”sitte stille” slik at man både får 
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Fra begge sider nevnes dagens store politiske interesse for små-, mini- og 
mikrokraftverk som et problem. Dette er mer distriktspolitikk enn 
energipolitikk. Små-, mMini- og mikrokraftverk vil gi for store miljøvirkninger 
i forhold til kraftutbytte.  
9.6.3 Verneplanene bør gjennomgås på nytt   
NVE foreslår i sin innstilling om verneplansuppleringen en gjennomgang av 
verneplanene. Det er flere forhold som tilsier en slik gjennomgang. Det påpekes 
at det er 30 år siden Verneplan I ble vedtatt og at både forholdet til 
representativitet, (utvalg av typevassdrag) utviklingen i vassdraget og 
brukerinteressene i disse har endret seg. Kunnskapsgrunnlaget bør oppjusteres.  
Til tross for at både NVE og flere høringsinstanser i forbindelse med 
behandlingen av verneplan for vassdrag tar til orde for en ny gjennomgang av 
verneplanen, diskuterer ikke OED problemstillingen i proposisjonen og tar ikke 
opp forslaget om gjennomgang til vurdering. 
Evalueringsteamet påpeker at problemstillingen rundt verneplanenes innretning 
motfokusering på vern av  aktiviteten som skaper inngrep (vern mot 
vannkraftutbygging)øren (utbygger) og ikke mot selve vassdragsverdiene, ofte 
kom frem i diskusjonene.  
Teamet vil peke på det uheldige i at arbeidet med å sikre verneenverdiene tar 
utgangspunkt i å verne mot en bestemt aktivitet og størrelse (større 
vannkraftprosjekter) og en gruppe aktører, og ikke i verneverdiene i seg selv. 
Dette aktualiseres blant annet ved at det gis adgang til å bygge mini- og 
mikrokraftverk i vernede vassdrag. Dette kan uthule vernet innenfra. 
Evalueringsteamet anbefaler at det foretas en bred gjennomgang av 
verneplanene som omfatter det faglig grunnlag, verneverdiene, 
typevassdragsproblematikken og verneplanene som styringsinstrument i 
vassdragsforvaltningen; herunder forholdet til forvaltningsplanene i EUs 
vanndirektiv.  
9.6.4 Omlegging og oppmykning av regimene for vannkraftforvaltningen 
kan gi  både bedre miljø og mer kraft! 
EU`ss rammedirektiv for vannressursene, som er under implementering, kan 
betraktes som et verktøy for ”konsensusforvaltning” med sitt utgangspunkt i 
sektornøytrale økologiske mål og ”både-og” filosofi for å finne løsninger. 
Rammedirektivet vil etter hvert avløse Samlet plan. Verneplanene vil i første 
omgang utgjøre en begrensning på hvordan vassdragene kan utnyttes til 
vannkraftutbygging, men i et lengre perspektiv vil forvaltningen av også de 
vernede vassdragene ivaretas gjennom rammedirektivets forvaltningsplaner.  
Samlet Plan som forvaltningsinstrument er på vei ut. Den sies å ha fylt sin 
funksjon, og vil gradvis bli omlagt i tråd med og i takt med en god 
gjennomføring av vanndirektivet. Samlet Plan ønskes avviklet som 
forvaltningsinstrument og erstattet av en ressursoversikt som vil bli en 
rammebetingelse for forvaltningsplanene i rammedirektivet. Men inntil 
implementeringen av vanndirektivet er operasjonell, opprettholdes Samlet Plan 
som styringsverktøy for ny vannkraft. Olje- og energidepartementet foreslår i 
proposisjonen om ny Verneplan for vassdrag at grensen for behandling i Samlet 
Plan heves fra 1 MW til 10 MW installert effekt eller en årsproduksjon på inntil 
50 GWh.  
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EU s vanndirektiv som verktøy for ”konsensusforvaltning” bør myke opp 
resultatene av mange års ”konfliktforvaltning” av vannkraft.   
Det bør foretas en gjennomgang av vannkraftsituasjonene (se NVE, 2004) og 
tilhørende forvaltningsverktøy. Eksisterende utbygginger, OU-prosjekter, 
utbyggingspotensial for ny vannkraft og verneplanene bør analyseres under ett.  
En slik gjennomgang vil etter evalueringsteamets oppfatning kunne gi løsninger 
som både kan gir bedre miljø så vel som et positive tilskudd til kraftbalansen fra 
vannkraften. 
FP og den senere behandling av denne har bidratt til å fokusere på muligheten 
for og ønsket om å kombinere vassdragsvern og vannkraftutbygging.  
Regjeringens utsagn om Vefsna i proposisjonen om supplering av verneplanene 
går rett inn i denne ”både-og”- problemstillingen:    
” - går departementet inn for at det gis anledning til å utrede og 
konsekvensvurdere prosjekter som kan kombineres med disse verneinteressene”  
og videre .  
” - komme tilbake med forslag om vern av Vefsna i egen sak der det kan åpnes 
for mindre utbyggingsalternativer som kan kombineres med miljøinteressene i 
vassdraget.” 
Elementer for å skape  ”vinn-vinn” situasjon både for utbygger og miljøsiden 
kan skje gjennom å vurdere:   
• Eksisterende utbygginger, - spesielt eldre ”harde” reguleringer – muligheter 
for miljøgevinst ved endringer i manøvreringsregelmenter tilpasset de 
kommende målene i EUs rammedirektiv 
• Potensialet i nye prosjekter med utgangpunkt i OU-prosjekter og Samlet 
Plan prosjekter  
• Verneplanene, faglig grunnlag, verneverdiene, 
typevassdragsproblematikken, verneplanene som styringsinstrument i 
vassdragsforvaltningen herunder forholdet til forvaltningsplanene i EUs 
rammedirektiv for vann, m.m. Det er aktuelt med en nøytral gjennomgang 
uten spesielle mål (mer vern, mer kraft) hvor utgangspunktet er å gjøre 
verneplanene bedre. 
• Kombinasjoner av få store/mange mindre vannkraftprosjekter i områder i et 
område hvor en sammenlikninger oppleves relevante  
• Konsekvenser av vannkraft og vindkraft for å skaffe for eksempel 5 TWH ny 
kraft. Med utgangpunkt i en region hvor vann og vindkraft er et reelt 
alternativ, gjøres en sammenliknende analyse hvor 
produksjonsmessige/økonomiske, miljømessige og øvrig samfunnsmessige 
konsekvenser utredes. 
9.7 Vefsna – et godt eksempel 
Mange av disse generelle problemstillingene kan eksemplifiseres i  Vefsna:  
• Prosjektet MH i Vefsna bør vurderes som et konkret eksempel i forhold til 
det kjente utsagnet om at ”tiden for de store vannkraftutbygginger er over” 
(Jens Stoltenbergs nyttårstale ved årsskiftet 2000-2001 og Sem-erklæringen). 
Skal Vefsna vurderes ut fra størrelsen på energiproduksjon alene eller 
NIVA 4901-2004 
 
E V A L U E R I N G  A V  P L A N P R O S E S S E N  I  M U L I G H E T E R  H E L G E L A N D  O G  F E L L E S  P L A N P R O G R A M  V E F S N A  6 5  
impliserer utsagnet også det selvsagte i at også miljøvirkninger må 
betraktes?  
• Ut fra en vurdering og konkretisering av elementene i verneverdiene i 
vassdraget, - helhetsvern ut fra vektlegging vassdragets størrelse og 
uberørthet, Vefsna som eventuelt typevassdrag og spesielt områdevern i 
definerte områder, hvordan er det mulig å kombinere det å ta vare på 
verneverdier ved en utbygging? Hvis det grunnleggende utgangpunkt for 
verneplanen var verneverdiene og ikke vannkraftprosjektene - hvordan ville 
det slå ut for Vefsna?  
• Begrepet typevassdrag er ikke godt nok utviklet i nasjonal sammenheng. 
Hvilken plass vil Vefsna som et vernet typevassdrag ha i en nasjonal, 
landsdels- eller regional vernesammenheng?  
• Hvordan vil konsekvenser av en realisering av potensialet for mikro- og 
minikraftverk innen det som tillates i vernede vassdrag, bli å sammenlikne 
med planene i Muligheter Helgeland?  
• Er det mulig å få vurdert, med Statkraft som utbygger, om en utbygging i 
Vefsna etter planene i Muligheter Helgeland på ca 1,5 TWH, kunne sees i 
sammenheng med oppmykning av andre reguleringer i områder som det er 
naturlig å sammenlikne med?  
• Vefsna og regionen Vefsna ligger i, kunne være et område for den brede 
sammenliknede vurdering av konsekvenser av f.eks. 1-2 TWh ny vannkraft 
eller ny vindkraft. 
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11 Vedlegg 
11.1 Intervjuguide 
Intervjuene er inndelt i noen hovedbolker. Til sammen 15 spørsmål. Denne ble 
utsendt til intervjuobjektene på forhånd. Referat fra intervjuene ble sendt ut til 
kommentering i etterkant, slik at eventuelle misforståelser ble ryddet opp i. 
 
11.1.1 Om ”Felles planprogram” som del av prosjektutvikling i Muligheter 
Helgeland 
”Felles planprogram” som ledd i en prosjektutvikling  (uavhengig av 
spørsmålet vern av Vefsna) 
1 IEA rapport "Hydropower and the Environment: Present Context and 
Guidelines for Future Action" (2000) gir bl.a. en beskrivelser av "trends in 
planning" med en "old and New Approach" og hvor retningslinjene for 
planlegging knytter seg til den nye tilnærmingen: ”Hovedforskjellen i 
forhold til tidligere planleggings praksis er forsøket på å nå konsensus 
mellom alle berørte parter på et så tidlig stadium som mulig, for dermed å 
hindere overraskelser i siste liten etter år med kostbar planlegging og 
prosjektutvikling”. Synes du Muligheter Helgeland representerer et godt 
forsøk i denne retning? 
2 Statkraft er av noen blitt kritisert i muligheter Helgeland fordi 
prosjektutviklingen har vært for lite formalisert og for lukket. Synes du 
organiseringen av ”Felles planprogram” har brakt prosessen inn på et bedre 
spor? Lokalt? I forhold til sentral beslutningsprosess? 
3 ”Felles planprogram” er gjennomført som en ”KU light”. Synes du dette er 
en hensiktsmessig arbeidsform for å nå fram til en mulig konsensus mellom 
berørte parter? Har du synspunkter på alternative arbeidsformer med mulig 
konsensus for øye på dette stadium i prosjektutviklingen? 
4 Synes du arbeidet med ”Felles planprogram” er gjennomført på en 
tilfredsstillende måte på dette stadium i prosjektutviklingen? 
5 Har organiseringen av ”Felles planprogram” overføringsverdi til andre 
energi- og utviklingsprosjekter? 
 
”Felles planprogram” i forbindelse med spørsmålet vern av Vefsna 
6 Suppleringsutvalget foreslo Vefsna vernet, lokalt sa man foreløpig nei i 
påvente av en konsekvensutredning og fra NVEs side innstilte man på "ikke-
vern". Synes du arbeidet med ”Felles planprogram” bidrar til en ønskelig 
avklaring av vern vs. utbygging? Lokalt? Sentralt? 
7 OED og MD har valgt ikke å sende ”Felles planprogram” til uttalelse til 
noen få ytre etater (NVE, DN etc.). Synes du dette er et fornuftig valg i 
behandlingen av verneplansuppleringen? 
8 Hvilken rolle vil ”Felles planprogram” kunne spille i den videre 
adminstrativt-politiske behandling av verneplansuppleringen?  
9 Hvilken rolle vil ”Felles planprogram” kunne spille i forhold til NGO’er og 
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medias håndtering av verneplansuppleringen? 
 
Om innholdet i Felles planprogram 
10 Dersom du har hatt tid og anledning til å studere det oversendte 
underlagsmaterialet: Har du synspunkter på innhold i rapportene fra ”Felles 
planprogram” – Hovedrapport, brosjyre og vedleggsrapport med fagnotater? 
Er for eksempel den inndeling i temaer som er gjort og som ligger til grunn 
for innhenting av fagnotater hensiktsmessig? Dekkes de relevante 
konsekvenser? 
 
Om forvaltningsregimet  
11 Statkraft har hevdet i forbindelse med Muligheter Helgeland at de ønsker å 
utvikle ny lønnsom kraft i en balanse mellom utbyggbart potensial, hensynet 
til naturmiljøet og høy grad av lokal aksept. Etter vårt syn kan dette 
representere en endring i prosjektutviklingarbeidet  fra en 
"konfrontasjonslinje mot en konsensuslinje". Er du enig eller uenig  i dette? 
12 Hva er ditt syn på dagens forvaltningsregime når det gjelder vannressurser? 
Har verneplaninstituttet og Samlet plan utspilt sin rolle? Kan Vanndirektivet  
delvis overta som sentralt forvaltnigsinstrument? Hvilken rolle ville 
Vanndirektivet kunne spille i en forvaltning av Vefsna? 
 
Generelle spørsmål knyttet til utvikling av energiprosjekter 
13 Det hevdes at konsesjonsprosesser i forbindelse med vannkraftutbygging tar 
uforholdmessig lang tid. Videre hevdes det gjerne at stor usikkerhet om 
endelig utfall ved stortingsbehandlingen, gjør at man kvier seg for å starte 
planlegging av nye prosjekter. Hva er ditt syn på dette? 
14 Er det forskjell på slike prosesser, inklusive lengden av dem, for vannkraft 
og andre energikilder, for eksempel vindkraft? Hva mener du er årsak til evt. 
slike forskjeller? 
15 Hva er de største problemene knyttet til selve plan- og 
konsesjonsprosessene når det gjelder utvikling av ny vannkraft? 
 
11.2 Liste over intervjuer 
• Samarbeidsrådet for naturvernsaker, SRN, (1 intervju): Representant for 
Norges Naturvenrforbund, Den Norske Turistforeningen, Norges Jeger og 
Fiskeforbund, WWF, Fellesorganisasjonen for Friluftssaker. 
• Bellona (1 intervju). 
• Norges vassdragsdirektorat, NVE, (2 intervjuer) 
• DN (1 intervju) 
• Statkraft (3 intervjuer): Arne Sandvold, Tormod Schei, …. 
• Landsforeningen for vannkraftkommuner , LVK, 1(intervju): … 
• MD (ønsket ikke å bli intervjuet) 
• OED (ønsket ikke å bli intervjuet) 
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11.3 Avisartikler 
• Miljøvennlig vannkraft må vurdere. (Aftenposten 9. juni 2004) 
Av konsernsjef Bård Mikkelsen, Statkraft. 
• Vannkraftepoken er over. (Aftenposten 26. juni 2004) 
Av Tore Killingland, Norges naturvernforbund; Jan Thompson, Den norske 
turistforening, Bjarne Oppegård, Norges jeger og fiskeforbund, Rasmus 
Hansson, WWF-Norge og Leif Elsvatn, Vern Vefsna aksjonen. 
• Klokt av regjeringen. (VG, 12 juli 2004) 
Av ordførerne i de fire berørte Helgelands-kommunene: Asgeir Almås, 
Bjørn Ivar Lamo, Jann Arne Løvdahl og Kjel Idar Juvik 
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